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1 INNLEDNING 
1.1 Tema og problemstilling 
Entreprisekontrakter kjennetegnes av at entreprenøren skal utføre et bygge- eller anleggs-
oppdrag for byggherren, og levere det vesentlige av materialer som er nødvendig for opp-
draget.
1
 Tradisjonelt skilles det mellom utførelses- og totalentreprisekontrakter. Sistnevnte 
er tema i denne oppgaven.  
 
Begrepet ”totalentreprise” er ikke entydig og omfatter ulike kontraktsmodeller.2 Det karak-
teristiske for totalentreprisekontrakter er at totalentreprenøren påtar seg både en prosjekte-
rings- og utførelsesforpliktelse.
3
 Gjeldende kontraktsstandard for totalentreprise er NS 
8407.
 4
  I en klassisk totalentreprise står totalentreprenøren for hele eller vesentlige deler av 
prosjekteringen. Totalentreprise anvendes imidlertid også i prosjekter med et langt utviklet 
prosjekteringsunderlag, såkalt modifisert totalentreprise. Det er i de prosjekter der byggher-
ren selv har utført deler av prosjekteringen at oppgavens tema ”overtakelse av prosjekte-
ringsrisiko” er praktisk.  
 
Byggherrens prosjekteringsmateriale inngår i tilbudsgrunnlaget. Dette er totalentreprenø-
rens beregningsgrunnlag, og utgjør forutsetningene for hans kostnads- og fremdriftskalkyle. 
Ved kontraktsinngåelsen overlates ansvaret for den videre prosjektering og utførelse av 
prosjektet til totalentreprenøren. Prosjekteringsmaterialet, som er utarbeidet og overlevert 
av byggherren, utgjør således også premissene for totalentreprenørens prosjekteringsfor-
pliktelse. Byggherren angir totalentreprenørens kontraktsforpliktelse i form av beskrivelser 
og funksjonskrav. Disse beskriver hvilke kvaliteter og funksjoner prosjektet skal oppnå. 
                                                 
 
1
 Giverholt (2012) s. 51.  
2
 Barbo (1990) s. 16.  
3
 Hagstrøm (1997) s. 16.  
4
 1. utg. fra juli 2011.  
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Totalentreprenøren har risikoen for at kontraktsgjenstanden prosjekteres og utføres slik at 
kontraktens krav blir oppfylt, jf. NS 8407 pkt. 14.1. 
 
Hovedregelen i entrepriseretten er at risikoen følger funksjonsfordelingen i kontrakten.
5
 
Det betyr at byggherren i utgangspunktet har risikoen for det prosjekteringsmaterialet han 
utarbeider i prosjektet, mens totalentreprenøren har risikoen for sin prosjekteringsinnsats. 
Denne hovedregelen kan imidlertid kontraktsmessig fravikes. I praksis ser man en økende 
utbredelse av kontraktsbestemmelser som tar sikte på å overføre risikoen for byggherrens 
prosjektering til totalentreprenøren, gjennom risikooverføringsklausuler.
6
 Temaet for opp-
gaven er denne situasjonen – der risikofordelingen endres ved at totalentreprenøren kont-
raktsmessig påtar seg risikoen for prosjekteringsmateriale utarbeidet av byggherren før 
kontraktsinngåelsen.  
 
Oppgaven søker å avklare hvor langt slike risikooverføringsklausuler strekker seg. Sentralt 
står spørsmålet om slike klausuler skal undergis en streng ordlydsfortolkning eller inn-
skrenkende tolkning. Situasjonen hvor det er avtalt overtakelse av byggherrens prosjekte-
ringsrisiko er nå regulert i NS 8407 pkt. 24.2. Disse reglene vil bli behandlet. Et spørsmål 
er hvilken innvirkning standarden og protokollens forutsetninger får på tolkningen av risi-
kooverføringsklausulene. Videre behandles spørsmålet om hvilke forhold som kan begren-
se risikoen totalentreprenøren påtar seg. Herunder drøftes spørsmålet om klausulene kan 
harmoniseres med bakgrunnsrettens regler. Oppgaven drøfter også hvilket revisjonsgrunn-
lag som kan modifisere slik avtalt risikoplassering, og hvilke forhold som taler for og mot 




                                                 
 
5
 Funksjonsfordelingsprinsippet gjennomgås i pkt. 3.2.  
6
 Nærmere om dette i pkt. 4.1 
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1.2 Kort om rettskildesituasjonen 
Fremstillingen følger alminnelig juridisk metode med utgangspunkt i rettskildeprinsippene.  
Rettskildesituasjonen på entrepriserettens område preges av lite lovregulering og autoritativ 
rettspraksis. Entrepriseretten er utelukkende lovregulert i forbrukerforhold
7
 og det spar-
somme grunnlaget av rettspraksis skyldes at tvistene tradisjonelt ble løst ved voldgift. Det 
er et fåtall Høyesterettsavgjørelser og underrettspraksis som berører problemstillingene ved 
overtakelse av byggherrens prosjekteringsrisiko.  
 
Dette kan skyldes at den avvikende ordningen er forholdsvis ny i praksis, og at klausulene operer i 
store kommersielle entreprisekontrakter, som ofte løses ved forlik og voldgift. Jeg har vært i kontakt 
med flere professorer og advokater innenfor området, uten å lykkes i å oppspore voldgiftsdommer 
som berører temaet.  
 
De norske standardkontraktene, utgitt av Standard Norge, spiller en stor rolle som kont-
raktsmodeller. Standardene er fremforhandlet av de ulike aktørene i bransjen og gir uttrykk 
for bransjepraksis. NS 8407 regulerer situasjonen med avtalt risikoovergang og disse be-
stemmelsene får direkte anvendelse der standarden er benyttet mellom partene. Komitéen 
som utarbeidet NS 8407 har gitt særskilte retningslinjer om avtalt risikoovergang i proto-
kollen til standarden. Protokollen angir virkeområdet for standarden og viktige forutset-
ninger for bruken. Protokollen er veiledende og knytter seg til forhold som i tid ligger forut 
for kontraktsinngåelsen. På denne bakgrunn er protokollen ikke rettslig bindende for parte-
ne.
8
 Imidlertid gir protokollen uttrykk for reelle hensyn som vektlegges i oppgaven.  
 
På grunn av rettskildesituasjonen har juridisk litteratur tradisjonelt spilt en viktig rolle i 
entrepriseretten, og tillegges også vekt i denne oppgaven. Ettersom oppgavens tema er rela-
tivt lite berørt i de tradisjonelle kildene, vil reelle hensyn og alminnelige kontraktsrettslige 
prinsipper få relativt stor vekt der løsningene ikke kan forankres i autoritative rettskilder.  
                                                 
 
7
 Se bustadoppføringsloven og håndverkertjenesteloven. 
8
 Se protokollen til NS 8407.  
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1.3 Avgrensning og oversikt over den videre fremstillingen 
Problemstillingene som springer ut av en endret risikofordeling er også aktuelle for andre 
tilvirkningskontrakter, eksempelvis fabrikasjons-, petroleums- og skipsbyggingskontrakter. 
Denne oppgaven fokuserer på landbaserte bygg- og anleggskontrakter; og mer spesifikt 
totalentreprisekontrakter basert på NS 8407. Oppgaven rettes mot totalentreprisekontrakter 
inngått mellom profesjonelle parter. Det vil si at bustadoppføringslova ikke blir nærmere 
behandlet. Fokuset vil være på overtakelse av risiko for prosjektering som er utført før 
kontraktsinngåelsen. Dermed avgrenses det mot byggherrens etterfølgende påvirkning på 
prosjekteringen, eksempelvis gjennom pålegg, medvirkning og kontroll. Partene kan også 
avtale at totalentreprenøren skal overta risikoen for byggherrens etterfølgende prosjekte-
ring, men dette vil altså ikke bli behandlet nærmere. Byggherrens prosjekteringsrisiko kan 
overføres i kombinasjon med tiltransport av prosjekterende, jf. NS 8407 pkt. 13.2.2 femte 
ledd. Tiltransport av prosjekterende faller utenfor oppgavens tema og behandles ikke nær-
mere.  
 
I den videre fremstillingen redegjøres det først for risikobegrepet i pkt. 2. I pkt. 3 gis det en 
kort fremstilling av hovedregelen for risikofordelingen etter NS 8407, der partene ikke har 
avtalt risikoovergang. Risikooverføringsklausulene og reglene for avtalt risikoovergang i 
NS 8407 pkt. 24.2, behandles i pkt. 4. Spørsmålet om hvordan risikooverføringsklausulene 
skal tolkes drøftes i pkt. 5. Hvilke forhold som kan begrense omfanget av risikoen totalent-
reprenøren påtar seg, og hvorvidt klausulene kan harmoniseres med bakgrunnsretten regler, 
behandles i pkt. 6. Revisjon av risikooverføringsklausulene fremstilles i pkt. 7. Avslut-
ningsvis i pkt. 8, gis det noen generelle bemerkninger om avtalt risikooverføring.  
 
Alle understrekninger som fremkommer i sitater i oppgaven er mine.  
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2 NÆRMERE OM RISIKOBEGREPET 
2.1 Vederlagsrisikobegrepet 
Risikobegrepet er ikke definert i de entrepriserettslige standardkontraktene. I kontraktsret-
ten operer man med tre risikobegreper: vederlagsrisikoen, oppfyllelsesrisikoen og eierrisi-
koen.
9
 Det er den førstnevnte, vederlagsrisikoen, som er aktuell under oppgavens tema og 
skal forklares nærmere.  
 
I begrepet ”vederlagsrisiko” inngår spørsmålet om hvem av partene som skal bære risikoen 
med hensyn til vederlaget når en kontraktsmessig ytelse ikke presteres.  Barbo kaller dette 
for sammenhengen mellom ytelsesplikt og vederlagskrav.
10
  En klassisk angrepsvinkel er å 
stille spørsmålet om hva totalentreprenøren plikter å yte for å oppnå det avtalte vederla-
get.
11
  For å besvare dette må totalentreprenørens kontraktsforpliktelse fastlegges ved å 
tolke kontrakten. Betydningen av å plassere vederlagsrisikoen viser seg når det oppstår 
svikt i prosjektet.   
 
Dersom vederlagsrisikoen ligger hos totalentreprenøren, det vil si at årsaken til svikten lig-
ger innenfor hans kontraktsforpliktelse, vil risikoplasseringen medføre en mangel eller for-
sinkelse. De rettslige virkningene er at byggherren kan gjøre misligholdssanksjoner gjel-
dende. Dette innebærer at totalentreprenøren for egen regning må dekke kostnadene for-
bundet med å gjøre kontraktsgjenstanden mangelfri, eventuelt betale erstatning eller tåle 
prisavslag.
12
 Oppdages feilen underveis i prosjektet kan byggetiden påvirkes – med fare for 
forsinkelse. Totalentreprenøren må for egen regning overvinne hindringen for å unngå mis-
                                                 
 
9
 Hagstrøm (2011) s. 40 
10
 Barbo (1990) s. 13 og s. 28.  
11
 Ibid s. 28, Barbo (1997) s. 295 og Sandvik (1966) s. 156.  
12
 Se NS 8407 pkt. 42.3, pkt. 42.5 og pkt 42.4. 
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ligholdssanksjoner, selv om det blir dyrere enn forutsatt i tilbudet. Dersom ferdigstillelsen 




Plasseres derimot vederlagsrisikoen hos byggherren, det vil si at årsaken til svikten ligger 
utenfor totalentreprenørens kontraktsforpliktelse, vil manglende oppfyllelse ikke utgjøre 
kontraktsbrudd som berettiger beføyelser på byggherrens hånd. Det betyr at byggherren 
selv må bære ”tidsforskyvninger, forringelser og fordyrelser som svikten medfører”.14 Yt-
terligere kan svikten gi totalentreprenøren grunnlag for å kreve fristforlengelse, vederlags-




På denne bakgrunn ser man at det er nær sammenheng mellom risikoplasseringen på den 
ene siden og reglene om fristforlengelse, vederlagsjustering og misligholdsbeføyelsene på 
den annen. 
 
2.2 Nærmere om prosjekteringsrisikoen 
”Prosjektering” er et vidt begrep som ikke er nærmere definert i standardkontraktene. Kort 
forklart er prosjekteringen de løsningene som ligger til grunn for byggeprosjektet; blant 




Spørsmålet om prosjekteringsrisikoen knytter seg til hvor vederlagsrisikoen skal plasseres 
når det inntreffer en eller annen form for svikt i prosjekteringen.
17
 Prosjekteringssvikt er 
typisk ”feil eller uoverensstemmelser”18 i prosjekteringsmaterialet som leder til kvalitets-
                                                 
 
13
 NS 8407 pkt. 40.1.  
14
 Hagstrøm (1997) s. 82.  
15
 Se NS 8407 pkt. 33.1, pkt. 34.1 og pkt. 42.1. 
16
 Sml. NS 8405 pkt. 19.2 (1) ”(…) tegninger, beskrivelser og beregninger som er nødvendige og egnet som 
grunnlag for utførelsen av kontraktsarbeidet”.  
17
 Barbo (1990) s. 29 
18
 Sml. ordlyden i NS 8405 pkt. 13.1.  
  7 
svikt ved byggeprosjektet.
19
 Eksempler på slike feil kan være beregninger som ikke er kor-
rekte, tegninger som er ufullstendige eller løsninger som ikke leder til kontraktsoppfyllelse.  
 
Prosjekteringsrisikoen må avgrenses mot ”utviklingsrisikoen”. Dette er risikoen for at en 
byggemetode, som på byggetidspunktet anses å være forsvarlig, senere viser seg å svikte 
fordi den byggtekniske utviklingen på byggetidspunktet var mangelfull.
20
 Utviklingsrisiko-
en påhviler i utgangspunktet byggherren, jf. Rt. 1968 s. 783.  
 
2.3 Begrepene ”risiko” og ”ansvar” 
Innholdet i begrepene ”risiko” og ”ansvar” er ikke entydig fastlagt i juridisk teori.21 I prak-
sis brukes begrepene om hverandre, og meningsinnholdet må derfor tolkes kontekstuelt. 
Når det i denne oppgaven brukes begrepet ”risiko” siktes det til vederlagsrisikoen som er 
gjennomgått ovenfor, og da særlig i relasjon til det prosjekteringsmaterialet som er levert 
av byggherren. Prosjekteringsansvar brukes om den kontraktsforpliktelsen totalentreprenø-
ren har ansvar for å utføre etter NS 8407 pkt. 16.1, altså den faktiske prosjekteringen han 




                                                 
 
19
 Hagstrøm (1990) s. 83 og Sandvik (1966) s. 208-09.  
20
 Barbo (1990) s. 59.  
21
 Ibid s. 28 
  8 
3 HOVEDREGELEN – RISIKOEN FØLGER 
FUNKSJONSFORDELINGEN  
3.1 Funksjonsfordelingsprinsippet  
Det er et grunnleggende prinsipp i entrepriseretten at risikoen følger funksjonsfordeling-
en.
22
 Prinsippet betegnes som ”funksjonsfordelingsprinsippet”.23 Dette innebærer at partene 
pålegges risikoen for det de foretar seg i prosjektet. Begrunnelsen for funksjonsfordelings-
prinsippet ligger i kontraktens rollefordeling. Det er rimelig at partene bærer risikoen for 
forhold som de har de beste mulighetene for å forutse eller forebygge.
24
 Sandviks ord er 
beskrivende: 
 
”At risikofordelingen skal rette seg etter funksjonsfordelingen anser en i praksis 
som noe selvsagt, som et utslag av ´alminnelige rettsgrunnsetninger´.”25 
 
Funksjonsfordelingens gjennomslagskraft for risikofordelingen har lenge vært gjeldende 
rett og kan spores tilbake til Rt. 1917 s. 673, den såkalte ”Pæledommen”.26 Det er sikker 
rett at partene ikke bare har risikoen for sitt eget arbeid, men også identifiseres med sine 
kontraktsmedhjelpere.
27
   
 
Det forutsettes i det følgende at NS 8407 er avtalt mellom partene, og det er reglene stan-
darden legger til grunn for risikofordelingen når det ikke er avtalt risikooverføring som skal 
behandles. Av redaksjonelle hensyn gjøres behandlingen kort ved å trekke opp hovedlinje-
ne.  
                                                 
 
22
 Giverholt (2012) s. 362, Hagstrøm (1997) s. 81 og Sandvik (1966) s. 243.  
23
 Tilsvarende gjelder for petroleumskontrakter og andre tilvirkningskontrakter.  
24
 Sandvik (1966) s. 118.  
25
 Ibid s. 243.  
26
 Dommen gjennomgås i pkt. 5.2.1.  
27
 Rt. 1978 s. 1157, Hagstrøm (2011) s. 334 og NS 8407 pkt. 10.  
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3.2 Byggherrens prosjekteringsrisiko 
I henhold til funksjonsfordelingsprinsippet har byggherren risikoen for valg av egne løs-
ninger. Dette utgangspunktet er også nedfelt i NS 8407, pkt. 24.1 første ledd: 
 
”Byggherren har risikoen for valg av løsninger og annen prosjektering som enten 
fremgår av kontraktsdokumenter utarbeidet av ham, eller som han etter kontrakts-
inngåelsen pålegger totalentreprenøren å følge.” 
 
Bestemmelsen legger følgelig til grunn hovedregelen om at partene bærer risikoen for det 
de selv har foretatt seg. Dersom svikten kan tilbakeføres til byggherrens prosjekteringsinn-
sats innebærer det at byggherren må bære konsekvensene som angitt i pkt. 2.1.  
 
3.3 Totalentreprenørens prosjekteringsrisiko 
Når totalentreprenøren ved kontraktsinngåelsen overtar byggherrens prosjekteringsmateria-
le, utgjør dette som nevnt grunnlaget og forutsetninger for hans videre detaljprosjektering. 
Innenfor rammene som er satt ved byggherrens angivelse av ulike beskrivelser og funk-
sjonskrav, har totalentreprenøren en valgrett for den videre prosjekteringen, jf. pkt. 14.6.
28
 
Valgretten er essensiell for totalentreprenøren fordi den gir ham anledning til å velge kost-
nadseffektive løsninger. Totalentreprenørens prosjekteringsytelse er en resultatforpliktelse, 
og han er derfor objektivt ansvarlig for egen prosjekteringssvikt.
29
 I henhold til risikoforde-
lingen i NS 8407 pkt. 24.1, har totalentreprenøren derfor risikoen for den prosjektering han 
utarbeider etter pkt. 16.1. Dersom det oppstår svikt i prosjektet som kan tilbakeføres til den 
prosjekteringen totalentreprenøren har foretatt seg, må han bære konsekvensene som angitt 
i pkt. 2.1.  
                                                 
 
28
 Nærmere om valgretten se LB-1999-2675 og LB-2002-2983 
29
 Barbo (1990) s. 39.  
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3.4 Undersøkelses- og varslingsplikten modifiserer utgangspunktet  
Utgangspunktet om at risikoen fordeles etter funksjonsfordelingen modifiseres noe gjen-
nom reglene om totalentreprenørens undersøkelses- og varslingsplikt i pkt. 25. Ettersom 
totalentreprenøren påtar seg et prosjekteringsansvar, legger bestemmelsene om totalentre-
prenørens undersøkelses- og varslingsplikt opp til at han forventes å avdekke visse uheldi-
ge sider ved byggherrens prosjektering.
30
 Av redaksjonelle hensyn behandles ikke omfang-
et av totalentreprenørens undersøkelses- og varslingsplikt nærmere. Poenget i denne for-
bindelse er å påpeke at dersom undersøkelses- og varslingsplikten ikke overholdes, kan 
vederlagsrisikoen skyves over på totalentreprenøren. Dette er en følge av at standardens 
varslingsfrister er preklusive, og dermed kan totalentreprenørens rett til å kreve justering av 
fremdriften og vederlaget falle bort.
31
 Totalentreprenøren risikerer også å bli erstatningsan-
svarlig overfor byggherren dersom det oppstår tap som kunne vært unngått hvis undersø-
kelses- og varslingsplikten hadde vært overholdt, jf. pkt. 25.1.2 annet ledd.  
 
 
4 RISIKOOVERFØRINGSKLAUSULENE OG REGLENE I NS 8407 
PKT. 24.2  
4.1 Risikooverføringsklausulene – deres bakgrunn og problemer 
Som fremstilt ovenfor er hovedregelen i NS 8407 og entrepriseretten for øvrig at risikoen 
følger funksjonsfordelingen. I praksis ser man likevel eksempler på at det avtales avviken-
de ordninger ved at totalentreprenøren overtar risikoen for prosjekteringsmateriale som er 
utarbeidet av byggherrens prosjekterende før kontraktsinngåelsen. NS 8407 karakteriserer 
ordningen som en unntaksregel.
 32
 Praksis gir likevel et inntrykk av – at risikooverføring i 
                                                 
 
30
 Giverholt (2012) s. 364.  
31
 Se pkt. 33.4 annet ledd og pkt. 34.1.2 annet ledd.  
32
 Se protokollen til NS 8407 pkt. 24.2 
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store entreprisekontrakter er utbredt.
33
 På denne bakgrunn utgjør problemstillingene som 
springer ut av en endret risikoplassering et praktisk problem.  
 
Risikoen for byggherrens utførte prosjektering overføres på ulike måter. Partene avtaler at 
gjeldende standard for totalentreprise skal legges til grunn, men fraviker eller modifiserer 
bestemmelsene som gjelder byggherrens risiko for egen prosjektering. Dette gjøres ved å 
fjerne eller legge til egne kontraktsvilkår i standardens bestemmelser. Et eksempel på en 
risikooverføringsklausul som ble brukt i forbindelse med den tidligere totalentreprisestan-
darden NS 3431 var å endre pkt. 9.8 slik: 
 
”Pkt. 9.8 andre avsnitt utgår og erstattes av: Totalentreprenøren overtar det hele 
ansvar for mengder, mangler, eventuelle feil eller uoverensstemmelser i dokumen-
tene som byggherren har levert.”  
 
Utover å gjøre endringer i selve standarden inntar partene også særskilte bestemmelser i 
kontrakten. Et eksempel på en slik risikooverføringsklausul lyder: 
 
”Ved kontraktsinngåelsen overtar totalentreprenøren alt ansvar for tegninger og 
beskrivelser som er utarbeidet av byggherrens arkitekt og rådgivere, som inngår i 
tilbudsgrunnlaget. Eventuelle feil ved disse tegninger og beskrivelser gir ikke total-
entreprenøren rett til fristforlengelse, tillegg eller erstatning”.  
 
Andre eksempler er: 
 
”Dokumentene fra byggherren er overlevert uten ansvar for denne. Totalentrepre-
nøren godtar ved sin signatur på denne kontrakt at dokumentene inngår i hans til-
                                                 
 
33
 Se høringsuttalelsene fra Skanska Norge AS til NS 8407, Kolrud (2004) s. 28, Marthinussen (2004) s. 48.  
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bud og omfattes av hans kontraktsansvar på samme måte som om han selv skulle ha 
utviklet dem fra først av.” 
 
”Totalentreprenøren har satt seg grundig inn i dokumentene og kan ikke siden på-
berope seg tillegg for mangler ved tegningsunderlaget eller beskrivelsen. NS 3431 
pkt. 9.8 og 9.9 fravikes, slik at totalentreprenøren ikke i noe tilfellet har rett til frist-
forlengelse eller kostnadsdekning som følge av feil eller uoverensstemmelser i do-
kumenter som er levert av byggherren eller innhentet av offentlig myndighet.” 
 
Bakgrunnen for klausulenes utbredelse er at byggherren ofte opplever et behov for å fra-
skrive seg risikoen for utført prosjektering. Slik risikooverføring er i seg selv ikke illojalt, 
og er ofte begrunnet i kommersielle hensyn. Behovet for kontraktsrettslige tilpasninger må 
ses i lys av at standarden er et sett av kompromisser, som vanskelig kan ta høyde for ulike 
særegenheter som gjør seg gjeldende i konkrete prosjekter.
34
 Spesielle forhold ved et pro-
sjekt kan derfor begrunne behovet for en avvikende risikoregulering.  
 
I en typisk totalentreprisekontrakt prosjekterer totalentreprenøren videre på løsninger som 
er utarbeidet av byggherrens prosjekterende. Dette kan medføre vanskelige grensesnitt-
spørsmål om hvem prosjekteringssvikten kan tilbakeføres til.
35
 Grensesnittproblematikken 
unngås ved å overføre risikoen for den utførte prosjekteringen til totalentreprenøren. Et 
viktig poeng er også at det kan være hensiktsmessig å plassere prosjekteringsrisikoen hos 
totalentreprenøren, fordi han ofte er bedre egnet enn byggherren til å vurdere prosjekte-
ringsmaterialet, samt overvinne eventuelle hindringer. Videre kan byggherren være presset 
vedrørende finansieringen av prosjektet, og risikooverføringen sikrer forutberegnelighet om 
hvilke sluttkostnader som vil påløpe.  
 
                                                 
 
34
 Kaasen (2006) s. 34.  
35
 TOSLO-2007-110178 illustrerer grensesnittproblematikken.  
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Ytterligere er det ofte slik at byggherren forholder seg til tredjeparter med interesser i pro-
sjektet. Et eksempel er der byggherren skal selge oppførte boliger underlagt bustadoppfø-
ringsloven. Byggherren er avhengig av å kunne videreføre eventuelle krav fra kjøperen til 
totalentreprenøren. Dette sikres blant annet ved å overføre prosjekteringsrisikoen slik at det 
er totalentreprenøren som har det fulle ansvaret for manglene i prosjektet. I enkelte tilfeller 
er risikooverføringen også et resultat av ”forhandlingsbalansen i markedet”, som preges av 




Den avvikende risikofordelingen har vist seg å skape problemer i praksis. Hovedproblemet 
er at totalentreprenøren har begrensede muligheter til å foreta en reell vurdering og kontroll 
av den risikoen han påtar seg. Dette skyldes selve systemet med at entreprisekontrakter 
som regel inngås på bakgrunn av tilbudskonkurranse. Når tilbudet gis vil totalentreprenøren 
ut fra rasjonelle og samfunnsøkonomiske betraktninger ikke kunne foreta en pre-
kontraktuell kontroll av prosjekteringsmateriale.
37
 Dette er svært ressurs- og tidkrevende, 
og på tilbudstidspunktet er ikke totalentreprenøren sikret å vinne frem med sitt tilbud.  
 
Et ytterligere poeng er at tilbudsfristen ofte er relativt kort, og den tiden totalentreprenøren 
har til rådighet må brukes på å utarbeide tilbudet. Totalentreprenøren vil naturligvis sikre 
seg noe gjennom å kalkulere inn en risikopremie i prisen. Men når prosjekteringsmaterialet 
og risikoen vanskelig kan vurderes på forhånd, reduseres forutsetningene for en realistisk 
prising av oppdraget. Realiteten er da at totalentreprenøren påtar seg en risiko han har liten 
kontroll over. Med Sandviks ord rammes totalentreprenøren da av risikofaktorer som han 
ikke har de beste muligheter for å forutse eller forebygge.
38
     
 
NS 3431, som er forgjengeren til NS 8407, regulerer ikke situasjonen med avtalt risiko-
overgang. Ved å fravike bestemmelsene som gjelder byggherrens risiko for egen prosjekte-
                                                 
 
36
 Krüger (2010) s. 118.  
37
 Skrunes (2010) s. 417.  
38
 Sandvik (1966) s. 117.  
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ring har det oppstått uklarheter om hvor langt klausulene strekker seg.
39
 Dette skyldes blant 
annet at bestemmelsene i standarden er nøye tilpasset hverandre, og ved å fravike enkelt 




De rettslige konsekvensene har altså vært uklare og tvisteskapende.
41
 Dette er bakgrunnen 
for at NS 8407 nå har inntatt bestemmelser om avtalt risikoovergang i pkt. 24.2.
42
 Komi-
téen som utarbeidet standarden har også funnet det nødvendig å gi særskilte retningslinjer 
om avtalt risikoovergang i protokollen til standarden. I det følgende behandles standardens 
regler for avtalt risikoovergang.  
 
4.2 Avtalt risikoovergang i NS 8407 pkt. 24.2 
4.2.1 Krav til avtalegrunnlag 
Pkt. 24.2.1 første ledd slår fast følgende: 
  
”Har partene avtalt at totalentreprenøren skal overta risikoen for løsninger og an-
nen prosjektering som er utarbeidet av byggherren før kontraktsinngåelse, innebæ-
rer dette at han har risikoen som om han hadde prosjektert eller valgt løsningen 
selv.” 
 
Risikooverføring av byggherrens prosjekteringsmateriale forutsetter i henhold til ordlyden 
et særskilt avtalegrunnlag. Avtalegrunnlaget kan være slik som vist i pkt. 4.1, at partene tar 
inn særskilte risikooverføringsklausuler. I prinsippet vil det også være tilstrekkelig å fravi-
ke hovedreglen i pkt. 24.1 og avtale at totalentreprenøren skal overta risikoen for byggher-
                                                 
 
39
 Eks. BFJR sak nr. 585 (2006) og BFJR sak nr. 598 (2008).   
40
 Knag (2010) s. 91.  
41
 Problemene fremheves i høringsuttalelsene til NS 8407 fra advokatfirmaet Grette. 
42
 Giverholt (2012) s. 365. 
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rens prosjektering som angitt i pkt. 24.2.1. Innføringen av reglene kan derfor redusere be-
hovet for uklare risikooverføringsklausuler.  
 
4.2.2 Protokollens anbefalinger – en unntaksregel? 
Komitéen som utarbeidet standarden understreker at regelen i pkt. 24.2 er en unntaksregel, 
og fraråder i sine retningslinjer i protokollen mot for vidtgående overføring av risiko til 
totalentreprenøren. Fra protokollen siteres: 
 
”Etter standardens 24.2 kan det avtales at totalentreprenøren skal overta risikoen 
for byggherrens prosjektering. Komiteens medlemmer er enige om at denne unn-
taksregelen kun skal benyttes i tilfeller hvor totalentreprenøren vil ha mulighet til å 
håndtere den risiko han påtar seg. Dette vil i de fleste tilfeller innebære at det ve-
sentlige av prosjekteringen skal gjenstå på tidspunktet for innhenting av tilbud. (…) 
Forholdene ved kontraktsinngåelsen kan også tilsi at overføring av risiko kan avta-
les hvor prosjekteringen har kommet lengre, eksempelvis hvor totalentreprenøren 
gjennom forhandlinger har fått god innsikt i prosjekteringen han overtar risikoen 
for.”43 
 
Protokollen oppstiller klare anbefalinger om når avtalt risikoovergang bør finne sted. Pkt. 
24.2 forutsettes kun anvendt i situasjoner hvor totalentreprenøren har reell mulighet til å 
vurdere og håndtere den risikoen han påtar seg. Anbefalingene har gode grunner for seg. 
Det er de opplistede situasjonene: (1) det vesentlige av prosjekteringen gjenstår og (2) to-
talentreprenøren har gjennom forhandlinger fått god innsikt i prosjekteringen – at totalent-
reprenøren befinner seg i en situasjon hvor han har mulighet til å vurdere risikoen han påtar 
seg. Risikobalansen endres da ut fra et forutsetningsgrunnlag som totalentreprenøren har 
større mulighet til å håndtere, slik at han er i stand til å foreta en kalkulert risiko i forbin-
delse med sin fremdrifts- og kostnadskalkyle.  
                                                 
 
43
 Se protokollen til NS 8407 pkt. 24.2  
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I praksis kan imidlertid avtalt risikooverføring forekomme utenfor de tilfellene protokollen 
legger til opp til. Situasjonen kan for eksempel være at byggherren har kommet langt i sin 
prosjektering, slik at materialet som overleveres er omfattende og detaljert, uten at totalent-
reprenøren har mulighet til å gjennomgå materialet grundig. Inntrykket av hvordan tilbuds-
instituttet fungerer er at risikooverføringen sjelden representerer et fremforhandlet resultat 
hvor totalentreprenøren har fått god innsikt i prosjekteringsmaterialet og bevisst tatt stilling 
til hvilken risiko han påtar seg.
44
 Tiden i tilbudsfasen kan være presset, og totalentreprenø-
ren ender da opp med ”stilltiende” å godta en risikooverføring for å unngå at byggherren 
setter ham ut av betraktning.  
 
Protokollen er veiledende. Det innebærer at risikooverføring utenfor de anbefalte tilfellene 
ikke vil være ugyldig.
45
 Prinsippet om avtalefrihet står sterkt. Et annet spørsmål er om pro-
tokollen utgjør et moment til støtte for en innskrenkende tolkning, begrensning og/eller 




4.2.3 Kontroll, frist og varsel 
4.2.3.1 Hvorfor etterfølgende kontroll? 
Pkt. 24.2.2 første ledd oppstiller en etterfølgende kontrolladgang for totalentreprenøren til å 
gjennomgå materialet før risikoen overføres:  
 
”Totalentreprenøren har en frist til å gjennomgå materialet. Er ikke annet avtalt, 
skal fristen være fem uker regnet fra kontraktsinngåelsen. Dersom totalentreprenø-
ren først får materialet på et senere tidspunkt, utsettes fristen tilsvarende.” 
 
                                                 
 
44
 Inntrykket er basert på samtaler med advokater innen entreprisefeltet.  
45
 Se innledningen til protokollen i NS 8407.  
46
 Se pkt. 5, 6 og 7.  
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Bestemmelsen avhjelper problemet som knytter seg til at totalentreprenøren ikke har reell 
mulighet til å vurdere risikoen han påtar seg ut fra tidsmomentet og resurssene som kreves 
for å gjennomgå materialet under tilbudskonkurransen. Standardens ordning er derfor at 
totalentreprenøren skal kunne foreta en etterfølgende kontroll. Poenget er at totalentrepre-
nøren gis anledning til å kontrollere byggherrens prosjekteringsmateriale, som ligger til 
grunn for tilbudet og risikooverføringen. Dette gjør totalentreprenøren i bedre stand til å 
håndtere risikoen han skal overta – i tråd med protokollens anbefalinger. Det sentrale er at 
forhold som avdekkes og varsles ikke vil omfattes av den risikoen totalentreprenøren påtar 




4.2.3.2 Når går risikoen for byggherrens prosjektering over på totalentreprenøren? 
I henhold til ordlyden i pkt. 24.2.2 er kontrollfristen deklaratorisk satt til fem uker. Fristens 
utgangspunkt er kontraktsinngåelsestidspunktet. Dette forutsetter imidlertid at materialet 
overleveres på samme tid, jf. pkt. 24.2.2 første ledd siste punktum. Dersom hele eller deler 
av prosjekteringsmaterialet overleveres senere, løper fristen fra det tidspunktet totalentre-
prenøren får materialet. I de tilfeller hvor partene ikke har avtalt en avvikende frist, vil risi-
koen for byggherrens prosjekteringsunderlag overføres til totalentreprenøren fem uker etter 
kontraktsinngåelsen, forutsatt at alt materialet som omfattes av partenes avtale er overlevert 
på dette tidspunktet. Først ved utløpet av kontrollfristen går risikoen over på totalentrepre-




I tillegg til at materialet må overleveres for at fristen skal begynne å løpe, kan det reises 
spørsmål om det også kan stilles krav til selve prosjekteringsmaterialet. Spørsmålet er om 
det kan kreves at materialet må være i en slik stand at det er mulig å gjennomføre en etter-
følgende kontroll.  
 
                                                 
 
47
 Behandles nærmere i pkt. 4.2.3.4.  
48
 Se pkt. 4.2.4.  
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Hensynet bak regelen om etterfølgende kontroll taler klart i denne retning. Kontrollen gjør 
totalentreprenøren i bedre stand til å håndtere risikoen og sikrer at han kan gjøre gjeldende 
feil som det ikke er kalkulert med i tilbudet – som ikke skal være gjenstand for risikoover-
takelse. Dersom materialet ikke er i kontrollerbar stand, vil man slå luften ut av kontrollen. 
Reglene som inneholder konsekvenser av at totalentreprenøren overser noe i denne perio-
den vil i så fall ha liten mening. På denne bakgrunn kan det argumenteres med at fristen 
ikke begynner å løpe før materialet er kontrollerbart.  
 
Spørsmålet er videre hva som utgjør et kontrollerbart materiale. Den praktiske siden gjør 
det vanskelig å besvare dette. Det ligger i sakens natur at det ikke er ferdig prosjektering 
som mottas. Derfor kan det være vanskelig å kontrollere materiale opp mot kontraktens 
krav. Eventuelle svakheter blir gjerne først synbare når prosjekteringen videreutvikles eller 
byggingen er i gang.  
 
Slik reglene er utformet, må spørsmålet om hvilke krav som kan stilles til materialet  hol-
des opp mot forutsetningene om hva som skal kontrolleres. Det er som regel ikke forutsatt 
at byggherren skal levere detaljprosjektering. Derfor er det heller ikke meningen at materia-
let skal være i en stand som muliggjør at ”alle” svakheter skal kunne avdekkes i løpet av 
fem ukers perioden. Denne risikoen overtar totalentreprenøren. Ut fra standardens system 
er det da tilstrekkelig at materialet foreligger i en slik form at det er mulig å se hva det in-
neholder, for at kontrollfristen begynner å løpe.    
 
4.2.3.3 Nærmere om kontrollen og varselet 
Hva som ligger i kontrollen må ses i sammenheng med ordlyden i pkt. 24.2.2 annet ledd 
første punktum og formålet bak bestemmelsen:  
 
”Dersom totalentreprenøren mener at det byggherren har gitt anvisning på ikke vil 
lede til oppfyllelse av de krav til kontraktsgjenstanden som følger av punkt 14, må 
han varsle byggherren innen fristens utløp.” 
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Prosjekteringsmaterialet må vurderes opp mot bestemmelsene i pkt. 14, som blant annet 
angir de avtalte krav for prosjektet og byggherrens formål. Kontrollen gjennomføres med 
sikte på å vurdere om løsningene stemmer overens med innholdet av kontraktsforpliktelsen 
som totalentreprenøren har påtatt seg. Poenget er å avgjøre om løsningene er egnet til å 
oppfylle totalentreprenørens kontraktsforpliktelse. En grundig gjennomgang av hele pro-
sjekteringsmaterialet er ressurskrevende. Totalentreprenøren bør derfor innkalkulere utgif-
tene forbundet med etterfølgende kontroll i tilbudet.  
 
Dersom totalentreprenøren ved sin gjennomgang finner feil i materialet som vil påvirke 
oppfyllelsen av hans kontraktsforpliktelse, ”(…) må han varsle byggherren innen fristens 
utløp”, jf. pkt. 24.2.2 annet ledd første punktum. Varselet skal ”(…) presisere hvilke for-
hold det dreier seg om og begrunne behovet for endringer.” Ordlyden krever at totalentre-
prenøren ”presiserer” forholdene han mener vil hindre kontraktsmessig oppfyllelse. Hva 
som ligger i varslingskravet må ses i sammenheng med lojalitets- og samarbeidsplikten 
mellom partene.  
 
Generelle forbehold kan i denne forbindelse anses uvirksomme.
49
 Slik Giverholt m.fl. på-
peker skal ikke totalentreprenøren (…) kunne unngå å overta risikoen ved uklare generelle 
varsler. Dette vil være illojalt.”50 Forhold som varsles må følgelig konkret identifiseres. 
Slik varslingsregelen er utformet unngår man situasjoner der totalentreprenøren ”torpede-
rer” byggherren med generelle forbehold for å unngå at prosjekteringsrisikoen overtas.  
 
 
                                                 
 
49
 Se eksempelvis LB-2008-49504 hvor et generelt forbehold med henvisning til fristforlengelse etter ”nær-
mer avtale” ble ansett uvirksomt ved at det ikke tilfredstilte standardens krav til varsel om fristforlengelse.  
50
 Giverholt (2012) s. 370.  
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4.2.3.4 Konsekvenser av rettidig og presisert varsel 
Et rettidig og presisert varsel medfører i henhold til pkt. 24.2.2 annet ledd siste punktum at 
totalentreprenøren ikke overtar ”(…) risikoen for denne delen av byggherrens materiale.” 
Risikoen for dette prosjekteringsmaterialet forblir på byggherrens hånd. Varselet utgjør 
altså en begrensning i utgangspunktet om at totalentreprenøren stilles som om han hadde 
utarbeidet løsningen selv, jf. pkt. 24.2.1. første ledd.
51
 Dette innebærer at byggherren må ta 
stilling til varselet og ”uten ugrunnet opphold besvare varselet og gi beskjed om hvordan 
totalentreprenøren skal forholde seg”, jf. pkt. 24.2.2 tredje ledd første punktum.  
 
Byggherrens påfølgende opptreden avgjør den endelige risikoplasseringen for løsningen og 
hvilke krav totalentreprenøren kan gjøre gjeldende.  
 
Dersom byggherren ”fastholder sin opprinnelige løsning eller prosjektering” bærer han 
risikoen for sitt valg i samsvar med funksjonsfordelingsprinsippet, jf. pkt. 24.2.2 tredje ledd 
annet punktum.
 
 Tilsvarende gjelder dersom byggherren ”pålegger en ny løsning som ikke 
er i samsvar med eventuelt forslag fra totalentreprenøren”, jf. pkt. 24.2.2 tredje ledd siste 
punktum. Dersom byggherrens valg medfører at premissene for totalentreprenørens tilbud 
og fremdrift endres, kan totalentreprenøren kreve vederlagsjustering og fristforlengelse.
52
 
Skulle løsningen svikte faller det utenfor totalentreprenørens kontraktsforpliktelse, og det 
foreligger ikke en mangel i standardens forstand.  
 
Dersom byggherren er enig i totalentreprenørens varsel og eventuelle forslag til løsning, 
overlates omprosjekteringen til totalentreprenøren. Løsningen utarbeides da av totalentre-
prenøren og dermed bærer han også risikoen. Poenget er likevel at totalentreprenøren grun-
net varselet ikke bærer risikoen for den opprinnelige feilen. Innebærer omprosjekteringen 
en endring skal byggherren utstede endringsordre etter pkt. 31.3, jf. pkt. 24.2.2 fjerde ledd. 
Dermed kan totalentreprenøren kreve frist- og vederlagsjustering som omprosjekteringen 
                                                 
 
51
 Andre begrensninger behandles i pkt. 6.  
52
 For hva som utgjør ”endring”, se NS 8407 pkt. 31.1 annet ledd.  
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medfører.
53
 Dersom totalentreprenøren mener at byggherrens svar utgjør en endring, uten at 
det er utstedt endringsordre, må han varsle en irregulær endring etter pkt. 32.2, jf. pkt. 
24.2.2 fjerde ledd.  
 
Ordlyden i pkt. 24.2.2 er at byggherren ”skal gi beskjed” om hvordan totalentreprenøren 
skal forholde seg. Spørsmålet er hva som blir konsekvensen dersom byggherren ikke svarer 
på varselet. Det fremgår ikke av ordlyden hva som er rettsvirkningen av byggherrens passi-
vitet. Ettersom standarden ikke regulerer denne situasjonen kan det neppe legges til grunn 
at passivitet fra byggherrens side utgjør en godkjennelse av totalentreprenørens forslag, 
ettersom virkningen da vil være at byggherrens innsigelser prekluderes. Giverholt m.fl støt-
ter opp om dette og fremholder at passivitet vil medføre en ”uavklart situasjon”.54 Beslut-
ningsvegringen fra byggherren kan derfor føre til krav om fristforlengelse dersom totalent-
reprenørens fremdrift hindres, jf. pkt. 33.1 bokstav c.  
 
Det resterende prosjekteringsmaterialet overtar totalentreprenøren risikoen for i samsvar 
med avtalen. Dette følger antitetisk av pkt. 24.2.2 annet ledd siste punktum.  
 
4.2.4 Standardens utgangspunkt ved avtalt risikoovergang 
I det følgende skal virkningene av at totalentreprenøren har overtatt risikoen for byggher-
rens prosjektering vurderes. Konsekvensene viser seg først når byggherrens prosjekterings-
underlag svikter.  
 
I henhold til pkt. 24.2.1 første ledd er virkningen av risikooverføringen at totalentreprenø-
ren stilles ”som om han hadde prosjektert eller valgt løsningene selv”. Dette medfører at 
totalentreprenøren er objektivt ansvarlig for byggherrens prosjektering på lik linje med det 
                                                 
 
53
 Jf. NS 8407 pkt. 34.1.2 og pkt. 33.1 bokstav a.  
54
 Giverholt (2012) s. 371.  
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prosjekteringsmateriale han selv utarbeider. Giverholt m.fl. legger til grunn at dette inne-
bærer: 
 
”(…) en fullstendig overføring av byggherrens risiko til totalentreprenøren. Bygg-
herren sitter da som utgangspunkt igjen uten risiko for prosjekteringen og valg av 
løsninger i den utstrekning det omfattes av avtalen om overføring.”55  
 
Forutsatt at forholdet faller inn under den avtalte risikooverføringen, er utgangspunktet at 
totalentreprenøren bærer den fulle risikoen. Dette medfører at de ordinære virkningene av 
svikt i byggherrens prosjektering uteblir. Totalentreprenøren kan verken kreve justering av 
fremdriften eller vederlaget, og han må for egen regning overvinne følgene av prosjekte-
ringssvikten for å sikre kontraktsmessig oppfyllelse. Dette kan for eksempel være å betale 
for at løsningen må prosjekteres på nytt, samt bære andre merutgifter og tidsforskyvninger 
som oppstår. Klarer ikke totalentreprenøren å utbedre prosjekteringsfeilen oppstår det en 
mangel eller forsinkelse ved prosjektet, og byggherren kan gjøre misligholdssanksjoner 
gjeldende. Særlig aktuelt er dagmulkt jf. pkt. 40.1, og utbedringskrav jf. pkt. 42.3.1. 
 
Følgelig ser man at standardens utgangspunkt for avtalt risikoovergang kan flytte veder-
lagsrisikoen over på totalentreprenøren. Dette avhjelpes imidlertid noe av retten til å gjøre 
eventuelle krav gjeldende overfor den prosjekterende, jf. pkt. 4.2.5 nedenfor. Utgangspunk-
tet om at totalentreprenøren stilles som om han hadde prosjektert løsningen selv gjelder 
bare så fremt forholdet omfattes av partenes avtale om risikooverføring. Hva som omfattes 
av risikooverføringen er et tolkningsspørsmål, som behandles i pkt. 5. Utgangspunktet kan 
begrenses av standardens og bakgrunnsrettens regler som drøftes i pkt. 6. Videre kan avtl. § 
36 modifisere standardens utgangspunkt, og dette behandles i pkt. 7.  
 
 
                                                 
 
55
 Giverholt (2012) s. 366.  
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4.2.5 Kan totalentreprenøren holde byggherrens prosjekterende ansvarlig?  
Svikt i byggherrens prosjekteringsunderlag kan som nevnt være vanskelig å oppdage ved 
den etterfølgende kontroll, og viser seg gjerne først når utførelsen av prosjektet skrider 
frem.
56
 Dersom risikoen er overført kan ikke totalentreprenøren vende seg mot byggherren. 
Spørsmålet som da reiser seg er om totalentreprenøren kan rette kravet direkte mot bygg-
herrens prosjekterende.  
 
Et eventuelt krav mot den prosjekterende springer ut av kontraktsforholdet mellom den 
prosjekterende og byggherren. I henhold til bakgrunnsretten kan byggherren transportere 
slike krav til totalentreprenøren.
57
 Denne regelen er også kommet eksplisitt til uttrykk i 
standarden, pkt. 24.2.1 tredje ledd: 
 
”Ved avtalt risikoovergang overtar totalentreprenøren byggherrens eventuelle krav 
mot den prosjekterende. Byggherren skal i sin kontrakt med den prosjekterende sik-
re at totalentreprenøren har rett til å overta byggherrens eventuelle krav mot den 
prosjekterende.” 
 
Bestemmelsen oppstiller følgelig en regel om at byggherren skal overdra eventuelle krav til 
totalentreprenøren når det avtales risikooverføring. Dersom kravet er overdratt og prosjek-
teringssvikten kan tilbakeføres til den prosjekterendes innsats, vil totalentreprenøren kunne 
rette kravet direkte mot ham.  
 
Når kravet er på totalentreprenørens hånd, vil det ha samme innhold som det hadde på 
byggherrens.
58
 Et poeng i denne forbindelse er at ansvarsgrunnlagene for henholdsvis total-
entreprenøren og den prosjekterende er forskjellige. Sistnevnte har en innsatsforpliktelse 
                                                 
 
56
 Se Høringsuttalelsene fra Skanska Norge AS og NESO til NS 8407.  
57
 Bergsåker (2011) s. 79.  
58
 Tilsvarer alminnelige virkninger ved cesjon, se Hagstrøm (2011) s. 891.  
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overfor byggherren og hefter på subjektivt grunnlag etter profesjonsansvaret.
59
 Totalentre-
prenøren på sin side hefter på objektivt grunnlag, ettersom han har påtatt seg en resultatfor-
pliktelse.
60
 Selv om profesjonsansvaret er strengt,
61
 kan det i prinsippet oppstå situasjoner 
hvor totalentreprenøren overfor byggherren svarer for feil han ikke kan gjøre gjeldende 
overfor den prosjekterende.  
 
Det kan også foreligge begrensinger i den prosjekterendes forpliktelser i første ledd. For 
eksempel kan ansvarsfraskrivelser eller innsigelser mot byggherren, begrense de krav total-
entreprenøren kan gjøre gjeldende. Særlig praktisk er den beløpsmessige begrensningen i 
den prosjekterendes erstatningsansvar, jf. NS 8401 pkt. 13.3. Dersom merkostnadene som 
følge av svikten overstiger beløpsbegrensningen, faller differansen på totalentreprenøren. 
Gjennomføringen av kravet mot den prosjekterende kan derfor by på problemer i praksis.
62
 
Poenget er at selv om totalentreprenøren sikres retten til å holde den prosjekterende ansvar-
lig, så sikres han ikke fullt ut mot et potensielt økonomisk tap.  
 
Det neste spørsmålet som oppstår er hva som blir konsekvensen dersom byggherren ikke 
har overdratt eventuelle krav, slik at totalentreprenøren ikke kan vende seg direkte mot den 
prosjekterende.   
 
Pkt. 24.2.1 tredje ledd fastsetter at byggherren skal ”sikre” at totalentreprenøren kan rette 
eventuelle krav som springer ut av feil begått av den prosjekterende. Ordlyden gir uttrykk 
for at dette er en kontraktsforpliktelse, men angir ikke virkningen av byggherrens unnlatel-
se på dette punkt. Som en følge av at ordlyden legger opp til at dette er en kontraktsforplik-
telse fremholder Giverholt m.fl. at byggherrens unnlatelse medfører at  
 
                                                 
 
59
 NS 8401 pkt. 13.1.  
60
 Barbo (1990) s. 39 
61
 Se eksempelvis Rt. 1995 s.1350.  
62
 Giverholt (2012) s. 368.  
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”(…) byggherren ikke kan fremsette krav mot totalentreprenøren for feilene i samme 
utstrekning som totalentreprenøren er avskåret fra å videreføre disse til den prosjekte-
rende.”63  
 
Tilsvarende synspunkt legges til grunn av Holand som fremholder at totalentreprenøren 
grunnet byggherrens kontraktsbrudd kan ”(…) gå direkte på byggherren i stedet i henhold 
til alminnelige erstatningsregler.”64 I så fall er det totalentreprenørens økonomiske tap som 
oppstår som følge av at han ikke kan gjøre kravet gjeldende mot den prosjekterende som 
kan rettes mot byggherren.  
 




5 TOLKNING AV RISIKOOVERFØRINGSKLAUSULER  
5.1 Problemstilling og angrepsvinkel 
Som drøftet i pkt. 4.2.4 er virkningen av en avtale om risikoovertakelse at totalentreprenø-
ren svarer for byggherrens prosjektering som om han hadde utarbeidet løsningene selv. På 
denne bakgrunn er det viktig å avgjøre hva totalentreprenøren rent faktisk har overtatt risi-
koen for. Det sentrale er å fastlegge rekkevidden av risikooverføringen. For å besvare dette 
spørsmålet må risikooverføringsklausulen tolkes i henhold til alminnelige tolkningsprinsip-
per.  
 
Tilgrensende områder, som overtakelse av risiko for grunnforhold kan bidra til tolkningen, 
fordi slik risikoovertakelse har klare likhetstrekk med overtakelse av prosjekteringsrisiko, 
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 Giverholt (2012) s. 368.  
64
 Holand (2011) hentet fra http://vogtwiig.no/no/Nyheter/Ny-totalentreprisestandard-NS-8407   
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og i enkelte tilfeller kombineres.
65
 Ettersom avtalt risikoovergang nå er regulert i NS 8407 
vil reglene som standarden oppstiller og hensynene i protokollen også bidra til tolkningen 
av risikooverføringsklausulene.   
 
Når byggherren overfører prosjekteringsrisikoen til totalentreprenøren utgjør dette i realite-
ten en ansvarsfraskrivelse i vid forstand. Hagstrøm bruker begrepet ”ansvarsfraskrivelse” 
om alle kontraktsklausuler som totalt fraskriver eller begrenser virkningen av deklaratoris-
ke misligholdsregler, selv hvor de ikke referer seg til erstatningsansvar.
66
 Virkningen har 
mye til felles med risikooverføringsklausuler som overfører risikoen for byggherrens pro-
sjektering, og de samme hensynene som ligger bak en slik forståelse av ansvarsfraskrivelse 
gjør seg gjeldende. På denne bakgrunn vil det ses hen til hvordan domstolene tolker an-
svarsfraskrivelser på kontraktsrettens område, og om det er grunnlag for å tolke risikoover-
føringsklausulene innskrenkende.  
 
5.2 Utgangspunktet: den objektive tolkningslære  
Formålet med kontraktstolkning er å finne frem til partenes mening på kontraktsinngåelses-
tidspunktet.
67
 Når man skal ta stilling til hva som har vært partenes intensjon om klausulens 
rekkevidde, er det rettslige utgangspunktet at kommersielle avtaler mellom profesjonelle 
parter skal tolkes objektivt. Den naturlige språklige forståelsen av klausulens ordlyd skal 
tillegges stor vekt.
68
 Begrunnelsen må ses i lys av hvilke behov som gjør seg gjeldende i 
slike kontraktsforhold. Høyesterett har poengtert dette på følgende måte: 
 
”At prinsippet om objektiv fortolkning har særlig styrke i avtaler mellom nærings-
drivende understrekes av forretningslivets behov for sikkerhet og forutberegneli-





 Hagstrøm (2011) s. 643.  
67
 Rt. 1993 s. 564 på s. 569, Haaskjold (2002) s. 101, Høgberg (2006) s. 96.  
68
 Rt. 2002 s. 1155 på s. 1158, Rt. 2005 s. 268 avsnitt 43.  
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ghet, som åpenbart fremmes best av en tolkning basert på objektive, tilgjengelige 
elementer.”69 
 
Utgangspunktet er derfor at en klar og entydig risikoregulering skal legges til grunn. Som 
vist i pkt. 4.1 varierer ordlyden i klausulene, og rekkevidden er ikke alltid klar. Dermed kan 
det på bakgrunn av ordlyden alene være vanskelig å avgjøre hvilken risiko totalentreprenø-
ren rent faktisk har påtatt seg. I denne forbindelse må det skilles mellom konkrete og gene-
relle risikooverføringsklausuler.  
 
At klausulen er konkret utformet vil si at ordlyden spesifiserer hvilken risiko som overtas. 
Det kan eksempelvis være at totalentreprenøren overtar risikoen for bestemte løsninger 
eller tegninger. Et eksempel kan hentes fra LG-1997-02010. Risikooverføringsklausulen 
var konkret utformet og gjaldt spesifikt materiale i forbindelse med geologiske undersøkel-
ser: 
”Alt materiale i forbindelse med geologiske undersøkelser som byggherren har fått 
utført, stilles til entreprenørens disposisjon til orientering. Entreprenøren kan ikke 
påberope seg innholdet i dette materialet.” 
 
Dersom risikooverføringen knytter seg til en spesifisert risiko vil klausulen tolkes strengt 
etter sin ordlyd.
70
 Poenget er at ordlyden klart angir rekkevidden. En spesifisert risiko er 
håndterbar og kan avpasses i prisen. I ovennevnte dom la retten vekt på klausulens konkre-
te utforming ved tolkningen og bemerket:  
 
”Det er dessuten av betydning at risikobeskrivelsen ikke knytter seg til en generell 
udefinert risiko, men konkret regulerer risikoen for geologiske forhold.”71 
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 Rt. 2002 s. 1155 på s. 1159.  
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 Rt. 1987 s. 1486 og Hagstrøm (2011) s. 312.  
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 LG-1997-02010. 
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En generell utformet klausul knytter derimot ikke risikoen til bestemte deler av prosjekte-
ringsmaterialet. Ordlyden er ofte vid og risikoen er uspesifisert. Dette er tilfellet for de 
klausuler som tar sikte på å overføre all risiko for byggherrens utførte prosjektering til to-
talentreprenøren.
72
 Et eksempel er: 
 
”I den grad totalentreprenøren nyttiggjør seg av den beskrivende mengdebereg-
ningen, mengdefortegnelser, tekniske løsninger mv. svarer han for feil i disse. Ved 
signering av kontrakt overtar totalentreprenøren ansvaret for alt materialet utar-
beidet av tiltakshaver/prosjekteringsgruppen.” 
  
Klausulen ovenfor knytter seg til en uspesifisert risiko ettersom den i prinsippet gjelder alt 
materiale som levert av byggherren, og tar sikte på full risikooverføring. Poenget er at ge-
nerelle risikooverføringsklausuler ikke alltid klart angir risikoens rekkevidde. Derfor kan 
ikke ordlyden bedømmes løsrevet fra konteksten som den kommer til uttrykk i. Øvrige 
tolkningsmomenter kan kaste lys over hva partene har ment om klausulens rekkevidde, og 
åpne for en mer fleksibel tolkning.
73
   
 
5.2.1 Kan det restriktive perspektivet opprettholdes?  
Tradisjonelt har generelle klausuler som overfører prosjekteringsrisikoen i strid med funk-
sjonsfordelingsprinsippet blitt underlagt en restriktiv behandling gjennom innskrenkende 
tolkning. Innskrenkende tolkning er definert som det ”(…) å gi en bestemmelse snevrere 
anvendelsesområde eller rekkevidde enn ordlyden tilsier.”74  
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 Sml. Hagstrøm (2011) s. 312.  
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 Se pkt. 5.3.  
74
 Høgberg (2006) s. 68.  
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Et illustrerende eksempel er ”Pæledommen”.75 Saken gjaldt en entreprisekontrakt hvor 
byggherrens arkitekt stod for utarbeidelsen av prosjekteringsmaterialet og valget av funda-
menteringsmetode. Entreprenøren fulgte byggherrens anvisninger og etter en stund oppstod 
det setningsskader. Spørsmålet var hvem av partene som hadde ansvaret for svikten i pilo-
teringen – altså prosjekteringsrisikoen. Byggherren påberopte seg i denne forbindelse ent-
reprenørens avgitte garanti: 
 
”Entreprenøren paatar sig fuld garanti for, at piloteringen blir i enhver henseende 
god og sikker, saa at bygningen med konstant og tilfældig belastning uten fare for 
sætning eller glidning kan bygges paa den.” 
 
Ved garantien påtok entreprenøren seg risikoen for piloteringen. En streng objektiv for-
tolkning ville medført at entreprenøren var ansvarlig for setningsskadene, da disse ligger 
innenfor ordlyden og entreprenørens risikoområde. Det var nettopp setningsskadesituasjo-
nen entreprenøren hadde gitt sin fulle garanti for.  
 
Høyesterett tolket likevel klausulen innskrenkende. I begrunnelsen la Høyesterett vesentlig 
vekt på at en streng ordlydsfortolkning stred mot det grunnleggende funksjonsfordelings-
prinsippet. Piloteringsplanene var utarbeidet av byggherrens arkitekt, og han stod for den 
valgte løsningen. Dette tilsa at byggherren var nærmest til å bære risikoen. Høyesterett ut-
talte i denne sammenheng: 
 
”(…) Under disse omstændigheter forekommer det mig, naar monierfabrikken var 
pligtig til at følge piloteringsplanen og denne var utarbeidet av byggherrens arki-
tekt, ikke at ha nogen god mening at la den av monierfabrikken ingaaede garanti 
omfatte denne plans forsvarlighet.”76 
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 Rt. 1917 s. 673.  
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 Rt. 1917 s. 673 på s. 674. 
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Det er følgelig det omfattende avviket fra bakgrunnsretten og uklarhetsregelen som be-
grunner den innskrenkende tolkningen. Garantien var vidtrekkende og dermed manglet 
risikooverføringen er klar forankring i ordlyden:  
 
”Noget saadant ansvar finder jeg ikke, at fabrikken har at overta, tiltrods for de 
ganske vide uttryk vedkommende klausul i kontrakten har faat.”77 
 
Sandvik og Hagstrøm viser til dommen som støtte for sitt syn om at generelle avtaleklausu-
ler som strider mot funksjonsfordelingen skal tolkes innskrenkende.
78
 Sandvik fremholder 
at slike klausuler vil bli ”undergitt en hardhendt innskrenkende tolkning”.79 Når den klare 
deklaratoriske hovedregelen er at partene har risikoen for det de foretar seg, fastholder 
Beck at det  
 
”(…) på denne bakgrunn ikke er grunn til å undres over at generelt avfattede kont-
raktsklausuler som søker å etablere en avvikende risikofordeling uten en korres-
ponderende endret funksjonsdeling, blir gjort til gjenstand for en restriktiv tolk-
ning.”80  
 
I dag er overføring av byggherrens prosjekteringsrisiko en del av bransjepraksis, og som 
vist i pkt. 4.2 er det inntatt en egen regulering for slike klausuler i NS 8407. Det har følge-
lig skjedd en utvikling i praksis. Poenget er nettopp å fravike bakgrunnsrettens og standar-
dens funksjonsfordeling – for å unngå vanskelige grensesnittspørsmål og sikre forutbereg-
nelighet. Dette taler for at det restriktive perspektivet ikke kan opprettholdes, og at generel-
le risikooverføringsklausuler skal tolkes strengt objektivt.   
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 Rt. 1917 s. 673 på s. 674.  
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 Sandvik (1966) s. 205-206 og Hagstrøm (1990) s. 82.  
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 Ibid s. 206.  
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 Beck (1962) s. 34.  
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Selv om det restriktive perspektivet ikke kan opprettholdes, vil det kunne oppstå situasjoner 
som taler for en mer fleksibel tolkning – i samsvar med den tendens som kan spores i retts-
praksis om å tolke generelle ansvarsfraskrivelser innskrenkende.
81
 Det kan for eksempel 
være situasjonen der protokollens klare anbefalinger fravikes slik at risikooverføringen 
leder til vesentlig ubalanse i kontraktsforholdet.
82
 LA-2012-21676 illustrerer dette syns-
punktet ved rettens bemerkning om at avtaler som har ubalansert risikofordeling bør tolkes 
mer fleksibelt enn den objektive tolkningslære tilsier:  
 
”Det påhviler altså anbudsinnbyder strenge redelighets- og lojalitetskrav, og skjev-
heter i risiko, kompetanse og tilgang til aktuelle data kan bidra til at det bør utvises 
større fleksibilitet i fortolkningen og bevisbyrdevurderingen enn utgangspunktet 
skulle tilsi.”83 
 
Hvorvidt generelle risikooverføringsklausuler skal tolkes strengt objektivt eller mer fleksi-
belt, beror på hvilke momenter utover den vide ordlyden som gjør seg gjeldende, og hva 
disse indikerer om partenes forståelse av hvilken risiko totalentreprenøren har påtatt seg. I 
det følgende trekkes det frem momenter av særlig betydning, som kan bidra til å avgjøre 
rekkevidden av generelle risikooverføringsklausuler. 
 
5.3 Øvrige forhold av betydning for klausulenes rekkevidde 
5.3.1 Klausulens kontekst: den faktiske bakgrunnen, forhandlinger, partenes 
forutsetninger, vederlaget m.m. 
Ettersom formålet med tolkningen er å finne frem til partenes intensjon om klausulens rek-
kevidde, ser domstolene hen til hvorvidt risikooverføringen som kommer til uttrykk klausu-
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 Rt. 1961 s. 1334, Rt. 1997 s. 70 og Hagstrøm (2011) s. 652.  
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 Nærmere om dette i pkt. 5.3.4.  
83
 LA-2012-21676. Hagstrøm (2011) s. 144 støtter også opp om dette.  
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lens ordlyd er vurdert og overveiet av partene.
84
 For å vurdere dette ses det hen til totalent-
reprenørens tilbud, forutgående forhandlinger, partenes forutsetninger, møtereferater o.l. 
Risikooverføringsklausulen må følgelig underlegges en kontekstuell tolkning. Spørsmålet 
er om disse forhold kan avdekke hvilken risiko totalentreprenøren har vært villig til å påta 
seg for å få kontrakten.   
 
Gulating lagmannsretts dom av 6. mai 1999, som gjaldt krav om merutgifter ved bygging 
av undersjøisk tunnel, er illustrerende.
85
 I henhold til ordlyden i kontrakten hadde entrepre-
nøren påtatt seg følgende risiko: 
 
”Alt materiale i forbindelse med geologiske undersøkelser som byggherren har fått 
utført, stilles til entreprenørens disposisjon til orientering. Entreprenøren kan ikke 
påberope seg innholdet i dette materialet. Entreprenøren er selv ansvarlig for å fo-
reta ytterligere undersøkelser, og bærer således det fulle ansvar og den fulle risiko 
for grunnens beskaffenhet.”86 
 
Lagmannsretten la til grunn at klausulen språklig sett hindret entreprenøren fra å kreve 
merutgifter som følge av forverrede grunnforhold, som av geologer ble karakterisert som 
sensasjonelle og uventede. Retten tolket ordlyden i sammenheng med kontraktens veder-
lagsform, en såkalt ”fikssum", som skulle gjelde som fullt oppgjør ”selv om omfanget av 
arbeidene eller andre forutsetninger endres”. Når vederlagsrisikoen var regulert på en slik 
måte, støttet det opp om en streng ordlydsfortolkning og full risikoovertakelse. Det var en 
logisk sammenheng mellom risikooverføringen og vederlagsreguleringen.  
 
Heller ikke andre tolkningsmomenter ga grunnlag for innskrenkende tolkning. Både den 
faktiske bakgrunnen for risikooverføringen og partenes forutsetninger trakk i retning av 
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streng ordlydsfortolkning.  Entreprenøren hadde vært en aktiv aktør for å få prosjektet rea-
lisert, og var fullt innforstått med finansieringsproblemene. Byggherrens behov for å over-
føre risikoen for forhold som kunne påvirke sluttkostnadene, utgjorde en synlig forutset-
ning og var selve bakgrunnen for risikooverføringsklausulen.  
 
Ytterligere la retten vekt på at risikooverføringsklausulen knyttet seg til risiko av en slik art 
som kostnadsoverskridelser i denne type prosjekt typisk var utsatt for, nemlig usikre grunn-
forhold. Entreprenøren var ikke bare klar over den generelle risikoen ved tunneldrift, men 
også den aktuelle risikoen som materialiserte seg. Usikkerheten rundt de geologiske for-
hold ble diskutert under kontraktsforhandlingene og ekstremsituasjoner ble nevnt. Risiko-
overføringen som kom til uttrykt i klausulen var dermed et resultat av kommersielle for-
handlinger og risikobetraktninger.  
 
Lagmannsretten la på denne bakgrunn til grunn at entreprenøren ”(…) ikke bare har vært 
inneforstått med kontraktens risikoregulering, men at denne også har vært overveid.”87 
Klausulen tolket i sin konteksts viste at entreprenøren tok en kalkulert risiko da han ”(…) 
bevisst påtok seg en ikke ubetydelig risiko for avvik i negativ retning”.88  
 
Tilsvarende tolkningsmomenter kan utledes av Rt. 2002 s. 696. Saken gjaldt krav om er-
statning for forurensning i grunnen ved kjøp av fast eiendom i næringsforhold. Avtalen 
inneholdt en klassisk ”as is” klausul, og retten fant ikke grunnlag for å tolke klausulen inn-
skrenkende. Høyesterett bemerket:  
 
”I den situasjonen som forelå her, er det forståelig at selger ville sikre seg mot krav 
på grunn av mangler, og ”som den er”-klausulene må antas å være overveiet. Ved 
slike klausuler vil den risiko kjøper overtar, bli innkalkulert i pristilbudet. I denne 
saken er kjøper en profesjonell investor med full tilgang til faglig bistand når det 
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gjelder verdifastsettelsen av eiendommen. Det finansielle aspektet var sterkt frem-
tredende. På denne bakgrunn kan jeg ikke se noen grunn til å fortolke klausulen 
restriktivt, og jeg finner at de må anses å omfatte de mangler saken gjelder.”89 
 
Høyesterett la vekt på at klausulen var overveiet, og en naturlig følge av at risikoen for 
skjulte mangler var stor. Selgerens behov for å fraskrive seg risikoen var synbar, og det 
finansielle aspektet var fremtredende. Premissene tydeliggjør også at Høyesterett (i likhet 
med lagmannsretten ovenfor) la vekt på at risikoen som hadde materialisert seg var synbar 
på avtaletidspunktet. Det hadde vært drevet industri på område i mer enn hundre år, og 
dermed var risikoen for forurensning i grunnen fremtredende.  
 
Tolkningsmomentene som er drøftet ovenfor gjelder klausuler som overfører risikoen for 
grunnforhold og generelle ansvarsfraskrivelser i næringsforhold. Disse har som nevnt klare 
likhetstrekk med klausuler som overfører risikoen for byggherrens prosjektering, og det er 
derfor nærliggende å anta at tilsvarende tolkningsmomenter gjør seg gjeldende. Dette taler 
for at klausuler som er veloverveide som følge av forhandlinger, innsyn i prosjekteringsma-
terialet eller lignende vil tolkes strengt. Særlig gjelder dette der byggherrens behov for å 
fraskrive seg risikoen er fremtredende, og risikofaktorene som materialiserer seg er synbare 
på avtaletidspunktet. De kan på samme måte undersøkes før kontraktsinngåelsen og inn-
kalkuleres i tilbudet. I dommen ovenfor vektla Høyesterett også partenes profesjonalitet. 
Totalentreprenøren er en profesjonell aktør som er i stand til å ivareta sine egne interesser, 
både gjennom undersøkelser og ved å innta eventuelle forbehold.
90
 Dette støtter opp om en 
streng ordlydsfortolkning.   
 
Det stiller seg annerledes dersom en generell risikooverføringsklausul bærer preg av å være 
lite gjennomtenkt og fremstår som tilfeldig og uoverveid. Som drøftet ovenfor vil det være 
av betydning å se hen til den faktiske bakgrunnen og hvorvidt risikoplasseringen har vært 
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gjenstand for forhandlinger og diskusjoner for å avgjøre om rekkevidden er vurdert. Det er 
derfor større grunn til å tolke en klausul innskrenkende der den ensidig er lagt til grunn og 
nærmest ”presset på” totalentreprenøren av byggherren, ettersom klausulen da mangler 
karakter av å være vurdert og overveiet. En slik risikoforskyvning vil stå i et klart misfor-
hold til hensynene som kommer til uttrykk i protokollen til NS 8407. Protokollen forutset-
ter at risikooverføring kun skal benyttes hvor totalentreprenøren har mulighet til å håndtere 
risikoen han påtar seg, og dette forutsetter at han har anledning til å vurdere risikoen han 
påtar seg.  
 
Videre vil det være relevant å se på tidsmomentet i den pre-kontraktuelle fasen.
91
 Utgangs-
punktet er at totalentreprenøren ved kontraktsinngåelsen aksepterer risikofordelingen som 
kommer til uttrykk i avtalen, men dersom kontraktsinngåelsen preges av tidspress vil total-
entreprenøren ofte ikke være i stand til å foreta en reell vurdering av risikoens omfang. På 
denne bakgrunn kan rekkevidden fremstå som uoverveid.   
 
Rt. 1982 s. 1357 illustrerer situasjonen der en generell ansvarsfraskrivelsesklausul fremstår 
som uoverveid. Saken gjaldt kjøp av et nyoppført lagerbygg, som brøt sammen grunnet 
mangelfull dimensjonering. Spørsmålet var om mangelen kunne gjøres gjeldende når det i 
kjøpekontrakten var inntatt en bestemmelse om at eiendommen skulle overtas ” i forelig-
gende stand, uten ansvar for Vest-Telemark Næringsbygg A/S”.   
 
Basert på en ren ordlydsfortolkning falt feilen innenfor ansvarsfraskrivelsen. Omfanget av 
klausulen ble likevel begrenset gjennom innskrenkende tolkning. Høyesterett tolket klausu-
len i lys av den faktiske bakgrunnen, for å avgjøre partenes intensjon om rekkevidden og 
bemerket: 
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”Dette er en meget generelt avfattet bestemmelse som ikke bærer preg av å være re-
sultat av noen konkret vurdering av ansvar og risiko i forbindelse med overdragelse 
av denne type eiendom. Det er dessuten ingenting som tyder på at bestemmelsens 
innhold faktisk ble vurdert. Det er da etter min mening rimelig å tolke bestemmel-
sen slik at den gjelder eventuelle mangler ved eiendommen av mer tradisjonell ka-
rakter (…)”92.  
 
Konteksten avdekket at klausulen ikke bar preg av å være gjennomtenkt, og rekkevidden 
fremstod dermed som uoverveid. Omfanget ble begrenset til feil av ”tradisjonell karakter”. 
Hva som utgjør feil av ”tradisjonell karakter” er et tolkningsspørsmål, som det ikke gås 
nærmere inn på. Slik det er lagt til grunn i dommene ovenfor, er det mer naturlig å operere 
med risikofaktorer som er typiske og ”synlige” på avtaletidspunktet, og som kan undersø-
kes før kontraktsinngåelsen, samt innkalkuleres i prisen.  
 
Hva som utgjør synbare eller typiske prosjekteringsfeil må vurderes konkret. Totalentre-
prenøren er en profesjonell aktør, og har ofte et omfattende erfaringsgrunnlag å bygge på. 
Det vil si at risikofaktorer som totalentreprenøren ut fra erfaringsgrunnlaget i bransjen vet 
det knytter seg usikkerhet til, bør omfattes av en uspesifisert ordlyd. Tilbudsgrunnlaget vil 
også bidra til å avgjøre hva som kan anses som synbare risikofaktorer. Dersom tilbuds-
grunnlaget er omfattende og detaljert vil totalentreprenøren ha en berettiget forventning om 
at prosjekteringsmaterialet er egnet til å oppfylle kontraktens krav. Med andre ord vil han 
ikke ta særlig høyde for potensiell prosjekteringssvikt i tilbudet.  
 
Motsetningsvis vil et overfladisk og lite gjennomarbeidet prosjekteringsgrunnlag gi signa-
ler om usikkerhet som kan innberegnes i pris og fremdriftsplan. Et eksempel på en synbar 
prosjekteringsfeil er at det i prosjekteringsmaterialet er gitt uttrykk for at den valgte løs-
ningen er uprøvd, og det derfor kan bli nødvendig å omprosjektere og velge andre løsning-
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 Se Rt. 1982 s. 1357 på s. 1365. Se også Rt. 1997 s. 70 hvor det gis uttrykk for at generelt avfattede klausu-
ler, ut fra øvrige opplysninger i saken kan måtte tolkes restriktivt.  
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er. Dersom løsningen svikter, tilsier synbarheten at konsekvensene omfattes av risikoen 
totalentreprenøren har påtatt seg.  
 
Overført til situasjonen med overtakelse av byggherrens prosjekteringsrisiko ser man følge-
lig at det kan være større rom for å tolke generelle risikooverføringsklausuler som fremstår 
som uoverveide innskrenkende, men også disse bør omfatte synbare risikofaktorer.  
 
5.3.2 Betydningen av NS 8407 ved tolkningen 
Ovenfor ble det fremholdt at generelle klausuler må tolkes i sammenheng med avtalens 
øvrige kontekst for å avgjøre hvilken risiko totalentreprenøren har vært villig til å påta seg. 
I de tilfeller hvor NS 8407 er benyttet mellom partene vil reglene i pkt. 24.2 utgjøre en del 
av avtalen som klausulen må tolkes i lys av. Spørsmålet er hvilken innvirkning standarden 
har på tolkningen av risikooverføringsklausuler. 
 
Risikooverføringsklausulen og bestemmelsene i pkt. 24.2 må tolkes harmoniserende. Som 
poengtert i pkt. 4.2 skal den etterfølgende kontrollen avhjelpe vanskelighetene som knytter 
seg til å vurdere risikoen før avtaleinngåelsen. Dersom totalentreprenøren har kontrollert 
prosjekteringsmaterialet i ettertid tilsier det at risikooverføringsklausulen er overveid, og at 
totalentreprenøren har vært villig til å påta seg risikoen som følger av en generell og uspesi-
fisert klausul.  
 
Poenget er at standarden hindrer vanskelige grensedragninger ved å angi klare løsninger: 
Totalentreprenøren har risikoen som om han hadde utarbeidet løsningene selv, jf. pkt. 
24.2.1. Hensynet til operativiteten og effektiviteten av de klare løsningene som standarden 
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En generell risikooverføringsklausul for eksempel med ordlyden ”totalentreprenøren over-
tar all risiko for byggherrens utførte prosjektering” må derfor tolkes harmoniserende med 
standardens utgangspunkt i pkt. 24.2.1. Standarden angir rekkevidden ved at totalentrepre-
nøren svarer objektivt for prosjekteringsfeil. Dette omfatter i utgangspunktet all prosjekte-
ringsrisiko – også de risikofaktorer som ikke er synbare på avtaletidspunktet eller ved den 
etterfølgende kontroll. Utgangspunktet kan imidlertid modifiseres av eventuelle forbehold, 




5.3.3 Forutsetningssynspunktet og forbehold  
Dersom ordlyden og konteksten (herunder reglene i NS 8407) trekker i retning av at total-
entreprenøren har påtatt seg en absolutt og ubegrenset risiko for prosjekteringsmaterialet, 





Ved tolkningen ser domstolene hen til om det ligger individuelle forutsetninger til grunn 
for avtalen som kan gi et innblikk i og klargjøre omfanget av risikoen totalentreprenøren 
har vært villig til å påta seg.
 96
 Forutsetningssynspunktet anføres ofte som grunnlag for inn-
skrenkende tolkning, slik at ordlyden må forstås snevrere enn det som fremkommer av 
klausulen.
97
 Slike forutsetninger kan være inntatt i avtaledokumentet, fremgå av totalentre-
prenørens tilbud, referater fra forhandlingsmøter o.l.  
 
Individuelle forutsetninger som anvendes som tolkningsmomenter må avgrenses mot klare 
avtaleforbehold. Forbehold som er gjort til en del av avtalen vil i seg selv utelukke tolk-
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ningsalternativer som strider mot det aktuelle forbeholdet.
98
 Et eksempel er at totalentre-
prenøren har inntatt forbehold mot en spesifikk løsning. Uavhengig av om klausulen er 
konkret eller generelt utformet vil den ikke omfatte risikoen for denne løsningen.  
 
For at forutsetningene skal kunne vektlegges ved tolkningen må de synliggjøres med til-
strekkelig notoritet.
99
 En dom fra Borgarting lagmannsrett illustrerer dette.
100
 I kontrakten 
mellom partene var det inntatt en funksjonsbeskrivelse som plasserte risikoen for ”alle for-
hold i grunnen”, herunder fundamenteringsmetode, hos totalentreprenøren. Totalentrepre-
nøren hevdet at tilbudet bygget på den forutsetning at fundamenteringen kunne gjennomfø-
res i henhold til den billigste fundamenteringsløsning, og at dette begrenset den risikoforde-
lingen som funksjonsbeskrivelsen i kontrakten la opp til. Til dette bemerket retten: 
 
”Bermingrud har gjort gjeldende at tilbudet (…) forutsatte kompensert fundamente-
ring, som var den billigste fundamenteringsløsningen. Lagmannsretten betviler ikke 
at det kan ha vært en forutsetning for Bermingrud. Denne eventuelle forutsetningen 
fremgår imidlertid ikke av de skriftlige tilbudene, og det er heller ikke inntatt noen 
forbehold om dette i kontraktens pkt. 8. Tvert i mot fremgår det av funksjonsbeskri-
velsen pkt. 8 at Bermingrud har påtatt seg ansvaret for ”alle forhold i grunnen” og 
”alle uforutsette forhold”.101 
 
Dersom den kontekstuelle tolkningen viser at totalentreprenøren har påtatt seg en betydelig 
risiko, som tydelig er kommet til uttrykk i kontrakten, uten at det er inntatt eller gitt uttrykk 
for individuelle forutsetninger eller konkrete forbehold overfor byggherren, er det liten 
grunn til å begrense omfanget gjennom innskrenkende tolkning. Totalentreprenøren har i 
en slik situasjon akseptert konsekvensene av risikooverføringen.  
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Poenget i denne forbindelse er at en avvikende risikoregulering er vanskelig å innberegne i 
tilbudet. Når totalentreprenøren likevel aksepterer å påta seg risikoen for byggherrens pro-
sjekteringsmateriale så ligger det i dette en risiko for at materialet i ettertid kan vise seg å 
svikte, og dermed velte kalkylen som ligger til grunn for tilbudet. Selv om partene ikke 
regner med at svikt skal inntreffe, ligger det i selve klausulen en risiko for at den kan aktua-
liseres. Dersom totalentreprenøren vil påberope seg begrensninger i rekkevidden av risiko-
en han har påtatt seg må dette derfor gjøres gjennom konkrete forbehold, eller ved å syn-
liggjøre individuelle forutsetninger overfor byggherren.  
 
Synspunktet illustreres av en voldgiftsdom avsagt 5. juli 2004. Partene hadde avtalt en av-
vikende funksjonsfordeling ved at prosjekterende arkitekt forble på byggherrens hånd, og 
skulle medvirke til totalentreprenøren detaljprosjektering. Voldgiftsretten bemerker at dette 
innebar: 
 
”(…) en klar risiko for totalentreprenøren for å bli stillet overfor en videreutvikling 
av prosjekteringen som kunne innebære økonomiske og fremdriftsmessige konse-
kvenser utvover det som var hensyntatt i pristilbudet. Dette var en risiko som total-
entreprenøren forut for kontraktsinngåelsen både burde være – og var – fullt klar 
over. (…) Den omtalte risiko, som utvilsomt var fullt synbar for totalentreprenøren, 
kunne begrenses/avgrenses gjennom (…) forbehold/presisering/avklaring i tilbuds-
fasen før kontraktsinngåelse. Tilbudet inneholder imidlertid ingen forbehold av 
denne art.”102  
 
Synspunktet gjelder med forsterket styrke nå som virkningen av avtalt risikoovergang regu-
leres i standarden. De klare grensedragningene som reglene i standarden oppstiller utgjør 
en klar ”oppfordring” for totalentreprenøren til å innta eventuelle forbehold, dersom han vil 
begrense risikoens omfang. I praksis er det imidlertid slik at byggherren ofte er i en sterke-
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re forhandlingsposisjon enn totalentreprenøren. Totalentreprenørens mulighet til å kreve 




5.3.4 Betydningen av at balansen i kontrakten forrykkes – rimelighetshensyn  
Som drøftet under pkt. 4.1 er avtalt risikooverføring av byggherrens prosjekteringsgrunnlag 
ofte kommersielt begrunnet, og dermed i utgangspunktet ikke illojalt overfor totalentrepre-
nøren. I enkelte situasjoner vil likevel risikooverføringen kunne medføre at balansen i kont-
rakten forrykkes i så stor grad at det oppstår en urimelig risikofordeling. Dette kan være 
tilfellet hvor risikoen overføres utenfor de situasjonene som protokollen forutsetter, altså 
hvor totalentreprenøren ikke er i stand til å håndtere den risikoen han påtar seg, og/eller der 
det ikke åpnes for en etterfølgende kontroll som standarden legger opp til.  
 
Spørsmålet er om det ved tolkningen kan legges vekt på at balansen i kontrakten i vesentlig 
grad forrykkes og leder til at totalentreprenøren påføres en uhåndterbar og urimelig risiko.  
 
Bestemmelsene i NS 8407 pkt. 24.2 er uttrykk for kompromisser som er fremforhandlet av 
de viktigste aktørene i bransjen. Bestemmelsene er ment å avhjelpe problemene som har 
vist seg i praksis, ved å opprette klare regler som sikrer en rimelig risikobalanse. Dette taler 
i seg selv for at det ikke fritt bør kunne gjennomføres endringer i standeren.
104
 Poenget er at 
standarden selv opererer med en forutsetning om den skal anvendes uten andre avvik eller 
endringer enn dem standarden selv åpner for.
105
 Begrunnelsen er som påpekt av Giverholt 
m.fl. ”(…) å øke partenes lojalitet til at risikofordelingen i den vedtatte standarden ikke 
forrykkes.”106  
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Innføringen av protokoll er nytt i landbasert entrepriserettslig sammenheng. Protokollen til 
NS 8407 er basert på samme mønster som protokollene i offshorekontrakter,
107
 men den 
rettslige stillingen er uavklart. Det er på det rene at protokollen i utgangspunktet bare utgjør 
et pre-kontraktuelt dokument som gir uttrykk for anbefalinger og forutsetninger ved bruk 
av standarden. Ettersom protokollen er veiledende gir den ikke rettslig grunnlag for å an-
gripe individuelt tilpassende kontrakter.
108
 Det er likevel verdt å merke seg at protokollen 
fraråder omfattende endringer av risikobalansen og gir klare anbefalinger om at risikoover-
føring skal forbeholdes de tilfeller hvor totalentreprenøren kan håndtere risikoen.  
 
Disse anbefalingene bygger på rimelighetshensyn og har fått et sterkt uttrykk, jf. ordlyden 
”Komiteens medlemmer er enige om at denne unntaksregelen kun skal benyttes (…)” under 
de gitte forutsetningene. Det understrekes i innledningsordene til protokollen at slike avvik  
 
”(…) vil kunne være illojale i forhold til de forutsetninger standarden bygger på og 
som ligger til grunn for balanseringen av de løsninger den angir.”  
 
Hva som vil utgjøre et illojalt avvik må vurderes konkret, hvor graden av skjevheter i risiko 
må vektlegges.109 Det bør vektlegges at totalentreprenøren ut fra de gitte markedsforhold 
kan ha begrenset mulighet til å påvirke kontraktsutformingen. Dersom totalentreprenøren 
skal overta risikoen for et langt utviklet og omfattende prosjekteringsgrunnlag, vil rimelig-
hensynene som kommer til uttrykk i protokollen slå inn. Risikoen knytter seg til løsninger 
som totalentreprenøren verken har tatt del i, eller har hatt anledning til å påvirke. Dersom 
totalentreprenøren heller ikke gis anledning til å gjennomgå materialet i ettertid fordi regle-
ne i pkt. 24.2.2 fravikes, eller nærmest omgås ved at fristen settes urimelig kort, vil dette 
kunne representere illojale avvik. Den uhåndterbare situasjonen kan da være fremtredende.  
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Det er nettopp en slik situasjon som forrykker balansen i kontraktsforholdet – protokollen 
og innføringen av reglene i pkt. 24.2 forsøker å motvirke. Lojalitetspliktens intensitet må 
også vurderes i lys av at entreprisekontrakter preges av et spesielt samarbeidsforhold med 
særlig behov for strenge lojalitetskrav.
110
   
 
Det er som nevnt ikke grunnlag for å gi protokollens retningslinjer direkte rettsvirkning. 
Spørsmålet er likevel om protokollen kan gis indirekte virkning som tolkningsmoment.  
 
At hensynet til å unngå urimelig risikofordeling, og ubalanse i kontraktsforholdet er rele-
vant ved tolkningen følger av avtl. § 36. Det er nær sammenheng mellom indirekte rime-
lighetssensur gjennom innskrenkende tolkning – og direkte sensur etter avtl. § 36.111 For-
melt sett er innskrenkende tolkning og revisjon rettssystematisk ulike. Det er imidlertid en 
flytende overgang mellom dem, og slik Woxholth legger til grunn så anvender Høyesterett 
avtl. § 36 ”som en retningslinje ved tolkningen”.112 Med andre ord har avtl. § 36 en indirek-
te funksjon som fortolkningsregel. Domstolene ser hen til om  
 
”(…) resultatet blir urimelig når innholdet av en avtale skal fastlegges og har lenge 
drevet såkalt rimelighetssensur av kontraktsvilkår ved innskrenkende fortolkning 
også i rent kommersielle avtaleforhold.”113  
 
Dersom totalentreprenøren påføres urimelig risiko, i strid med hensynene og forutsetninge-
ne som kommer til uttrykk i protokollen, vil hensynet til et rimelig resultat kunne komme 
på spissen. I en slik situasjon er det grunn til å tro at domstolene vil bruke avtl. § 36 som en 
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fortolkningsregel og vektlegge protokollens sterke anbefalinger, som støtte for innskren-
kende tolkning. Begrunnelsen er som Hagstrøm så treffende påpeker at: 
 
”En uavkortet risikooverføring vil bringe en skjevhet inn i kontraktsforholdet, som 
domstolene viser seg motvillig til å medvirke til.”114  
 
På denne bakgrunn taler mye for at retningslinjene i protokollen vil utgjøre et relevant 
moment ved tolkningen av generelle risikooverføringsklausuler. Disse gir uttrykk for reelle 
hensyn som det ved tolkningen er rettskildemessig dekning for å vektlegge.
115
 Generelle 
klausuler som i stor grad forrykker balansen i kontrakten, kan derfor risikere å bli tolket 
innskrenkende. 
 
Et ytterligere poeng som oppstår når risikofordelingen som standarden legger opp til for-
rykkes, er at det kan oppstå uklarheter om i hvilket omfang risikoen er overført. Den gene-
relle klausulen må som nevnt tolkes i lys av protokollen. Den knytter risikooverføringen 
opp til et prosjekteringsmateriale som er begrenset og/eller som totalentreprenøren har fått 
god innsikt i. Uklarhetsregelen har en fremtredende rolle som tolkningsregel ved løsningen 
av tolkningstvil i entrepriseretten.
116
 Byggherren vil på denne bakgrunn kunne risikere å 
møte en strengere bevisbyrde for rekkevidden av risikooverføringen, når protokollens fo-
rutsetninger fravikes.
117
 Dersom det oppstår uklarheter, vil uklarhetsregelen og hensynet til 
et rimelig resultat kunne medføre at klausulen underlegges et snevrere anvendelsesområde 
enn det ordlyden alene skulle tilsi.
118
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5.3.5 Kontraktens arbeidsomfang har betydning for klausulens rekkevidde  
I rettspraksis ser man konturene av skepsisen til å akseptere omfattende avvik fra funk-
sjonsfordelingsprinsippet i relasjon til tolkningen av hva som ligger innenfor totalentrepre-
nørens kontraktsforpliktelse. Som nevnt er ikke begrepet ”totalentreprise” entydig. Derfor 
er det alltid nødvendig å tolke kontrakten for å avgjøre arbeidsomfanget og hvilke forutset-
ninger totalentreprenørens kontraktsforpliktelse bygger på. Dommen avsagt av Agder lag-




Saken gjaldt totalentreprise inngått etter NS 3431, og byggeprosjektet bestod i å bygge en 
ny tredjeetasje til kontorlokaler på taket av et eksisterende bygg. Hovedregelen om at risi-
koen følger funksjonsfordelingen var fraveket ved følgende klausul:  
 
”Ved kontraktsinngåelsen overtar totalentreprenøren alt ansvar for tegninger og 
beskrivelser som er utarbeidet av byggherrens arkitekt og rådgivere, som inngår i 
tilbudsgrunnlaget. Evt feil og mangler ved disse tegninger og beskrivelser gir ikke 
totalentreprenøren rett til fristforlengelse, tillegg eller erstatning.” 
 
Byggherren rettet erstatningskrav mot totalentreprenøren for støyplager i de nye lokalene 
fra underetasjen. Spørsmålet retten tok stilling til var hvorvidt støyisolering fra undereta-
sjen inngikk i totalentreprenørens forpliktelser etter kontrakten.  
 
Problemet var at prosjekteringen ikke tok høyde for støyproblemene. Etasjeskilleren som 
var del av de tegninger byggherrens arkitekt hadde utarbeidet, og som totalentreprenøren 
hadde overtatt risikoen for, anga isolering med ”lette materialer”. Dersom ovennevnte klau-
sul tolkes på ordet skulle således dette være en prosjekteringsfeil som totalentreprenøren 
hadde overtatt risikoen for. Klausulen ble likevel tolket innskrenkende. Retten la avgjøren-
de vekt på at støyisolering, etter en konkret vurdering av avtalen, ikke var gjort til en del av 
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totalentreprenørens kontraktsforpliktelse. Støyisoleringen var ikke oppstilt som et funk-
sjonskrav og hadde aldri vært et tema mellom partene.  
 
Realiteten var at feilen kunne tilbakeføres til byggherrens planleggingsfase, som ligger 
forut i tid for prosjekteringsfasen. Dette er fasen hvor byggherren bestemmer seg for hvilke 
krav og egenskaper bygget skal ha ut fra de behov som gjør seg gjeldende.
120
 I denne fasen 
legges premissene for prosjektering og utførelse. Det er disse premissene som kommer til 
uttrykk i kontraktens funksjonskrav som totalentreprenøren er bundet av. Dette er videre de 
kravene totalentreprenøren kontrollerer prosjekteringsmaterialet opp mot, og som utgjør 
hans arbeidsomfang.  
 
Det viktige skillet mellom feil som er gjort i planleggingsfasen contra prosjekteringsfasen 
kommer til utrykk i lagmannsrettens begrunnelse når det legges til grunn at klausulen vans-
kelig kunne fortolkes: 
 
”(…) slik at den også omfattet kontroll av støyforhold i fra eksisterende virksomhet 
TF må ha kjent til og som burde vært hensyntatt og klargjort som en byggherrefo-
rutsetning på et tidlig tidspunkt i planleggingsfasen.”121 
 
Byggherren var nærmest til å avklare støyforholdene som profesjonell eiendomsforvalter 
med bistand av profesjonelle rådgivere.
122
 Dommen tydeliggjør at selv om totalentreprenø-
ren har overtatt risikoen for byggherrens utførte prosjektering, så omfatter ikke dette for-
hold som burde vært ivaretatt i planleggingsfasen, og som dermed ikke er kommet til ut-
trykk i totalentreprenørens kontraktsforpliktelse:  
 
                                                 
 
120
 Barbo (1990) s. 24.  
121
 LA-2004-39953.  
122
 Ser også at uklarhetsregelen anvendes mellom linjene.  
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”Lagmannsretten er etter dette kommet til at støyskjerming av kontorlokalene, mot 
den ekstreme støybelastningen fra underliggende etasjer som det her er tale om, 
ikke inngår i WK s ansvarsområde i h h t kontrakten.”123 
 
Poenget er at det er nær sammenheng mellom totalentreprenørens arbeidsomfang og de 
målene/premissene som byggherren og hans rådgivere legger i planleggingsfasen. Med 
mindre totalentreprenøren burde oppdaget at premissene var feil, ut fra sine aktsomme un-
dersøkelser og erfaringsgrunnlag, så svarer han ikke for disse. Dette er en naturlig følge av 
at byggherren har risikoen for de forutsetninger han bygger prosjektet på. Ved risikooverfø-
ringen påtar totalentreprenøren seg risikoen for utført prosjektering, men dette omfatter 
ikke risikoen for alle vurderingene som byggherren og dennes prosjekterende har gjort fra 
oppstart av prosjektet og frem til kontraktsinngåelsen.   
 
En konkret tolkning av avtalen, særlig med hensyn til arbeidsomfanget og forutsetningene 
som ligger til grunn, kan gi domstolene grunnlag for å tolke en vid klausul innskrenken-
de.
124
 Tilsvarende rom for innskrenkende tolkning kan åpne seg der svikten kan tilbakefø-
res til feil som burde vært oppdaget i byggherrens planleggingsfase av prosjektet.  
 
5.4 Oppsummering  
På bakgrunn av gjennomgangen i pkt. 5 kan det trekkes opp noen retningslinjer for å fast-
legge rekkevidden av risikooverføringsklausuler. Dersom ordlyden klart gir uttrykk for 
omfanget av risikoen som totalentreprenøren har påtatt seg vil ordlyden legges til grunn. 
Generelle risikooverføringsklausuler som ikke klart angir risikoens rekkevidde skal som 
utgangspunktet tolkes strengt objektivt, men øvrige forhold kan åpne for en mer fleksibel 
tolkning.  
 
                                                 
 
123
 LA-2004-39953.  
124
 Skrunes (2010) s. 429.  
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Dersom konteksten avdekker at den generelle klausulen fremstår som vurdert og velover-
veid, støtter det opp om streng ordlydsfortolkning. Tilsvarende gjør seg gjeldende der klau-
sulen faller inn under anvendelsesområdet til NS 8407 pkt. 24.2, og disse reglene er fulgt.  
Poenget er da at den kontekstuelle tolkningen viser at totalentreprenøren har vært villig til å 
påta seg den betydelige risikoen som kommer til uttrykk i klausulen. Totalentreprenøren 
har tatt en kalkulert risiko, og må bære konsekvensene av det. Hensynet til forutberegneli-
ghet og harmoniseringen med standardens klare løsninger støtter opp om å tolke klausulene 
strengt. Domstolene skal ikke rokke ved klare kontraktsbundne posisjoner gjennom inn-
skrenkende tolkning.  
 
Konkrete forbehold eller synbare individuelle forutsetninger kan begrense rekkevidden av 
både generelle og konkrete klausuler. På den andre siden, vil fravær av slike forbehold støt-
te opp om streng ordlydsfortolkning.  
 
En generell risikooverføringsklausul, som forrykker balansen i kontraktsforholdet og fravi-
ker forutsetningene i protokollen, kan på bakgrunn av avtl. § 36 og retningslinjene i proto-
kollen, risikere å bli tolket innskrenkende. Dette er særlig aktuelt dersom klausulen overfø-
rer risikoen for et langt utviklet prosjekteringsmateriale og der totalentreprenøren ikke gis 
reell anledning til å kontrollere materialet han skal overta risikoen for.  
 
Klausulene kan også risikere å bli tolket innskrenkende der prosjekteringssvikten som ma-
terialiserer seg ligger utenfor totalentreprenørens arbeidsomfang etter kontrakten. Videre 
kan det være rom for innskrenkende tolkning dersom svikten kan tilbakeføres til feil som 
ble begått av byggherren i planleggingsfasen av prosjektet, med mindre feilen burde blitt 
oppdaget i prosjekteringsfasen.   
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6 BEGRENSNINGER I RISIKOOVERFØRINGEN  
6.1 Problemstilling og angrepsvinkel 
Pkt. 5 behandlet spørsmålet om hvordan risikooverføringsklausuler skal tolkes for å fastslå 
rekkevidden av den risikoen totalentreprenøren har påtatt seg. Herunder ble det drøftet 
hvilke særlige momenter som taler for å begrense rekkevidden av en vid ordlyd ved inn-
skrenkende tolkning. I det følgende skal det ses nærmere på om standarden og bakgrunns-
retten begrenser rekkevidden av risikoen som totalentreprenøren påtar seg. Herunder reises 
spørsmålet om – og eventuelt når – risikooverføringsklausulene kan utfylles eller harmoni-
seres med bakgrunnsrettens regler.
125
 Det er ingen skarp grense mellom tolkning og utfyl-





Mer spesifikt reises det spørsmål om byggherrens subjektive forhold begrenser risikoover-
føringen, og hvorvidt det kan oppstilles en ”vesentlig avvik” - grense for klausulenes rek-
kevidde.  
 
6.2 Byggherrens subjektive forhold 
I juridisk teori er det lagt til grunn at man ikke kan fraskrive seg ansvaret for grov egen-
skyld.
127
 Det er nærliggende å legge til grunn samme betraktninger ved overføring av pro-
sjekteringsrisiko. Dette innebærer at byggherren ikke kan påberope seg innholdet og virk-
ningen av risikooverføringsklausulen dersom svikten skyldes grov uaktsom opptreden fra 
hans side. For å statuere grov uaktsomhet må byggherren ha utvist en opptreden som kan 
                                                 
 
125
 I teorien brukes begrepene harmoniserende tolkning og positiv utfylling om hverandre, jf. Høgberg (2006) 
s. 165.  
126
 Haaskjold (2002) s. 100 og 153.  
127
 Hov (2002) s. 285, Krüger (1989) s. 784 og Hagstrøm (2011) s. 644.  
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karakteriseres som kvalifisert klanderverdig.
128
 Begrepet ”grov uaktsomhet” passer imidler-
tid dårlig i denne type kontraktsforhold.
129
 Det er mer naturlig å foreta en samlet vurdering 
av om byggherrens opptreden fremstår som ”sterkt illojalt eller lignende”.130 Fremstillingen 
vil derfor i det følgende belyse byggherrens lojalitetsplikt overfor totalentreprenøren. Her-
under behandles betydningen av ”uriktige opplysninger” og hvilken opplysningsplikt som 
påhviler byggherren ved utarbeidelsen av tilbudsgrunnlaget.  
 
6.2.1 Informasjonssvikt kan begrense rekkevidden 
Dersom prosjekteringsgrunnlaget svikter, og dette kan tilbakeføres til uriktige opplysninger 
i tilbudsgrunnlaget eller at byggherren har misligholdt sin opplysningsplikt, oppstår spørs-
målet om hvilken virkning dette får på risikooverføringen. Spørsmålet er om byggherrens 
subjektive forhold begrenser rekkevidden av risikoen totalentreprenøren påtar seg, slik at 
forhold som kan tilbakeføres til byggherrens mislighold kan unntas fra risikooverførings-
klausulen. Først behandles unntaket for uriktige opplysninger som standarden selv oppstil-





6.2.1.1 Unntaket for uriktige opplysninger, jf. NS 8407 pkt. 24.2.1 annet ledd  
Selv om partene har avtalt at totalentreprenøren skal overta risikoen for byggherrens pro-
sjektering, så modifiseres virkningen av risikooverføringen av regelen i pkt. 24.2.1 annet 
ledd. Bestemmelsen fastsetter følgende grense for risikooverføringen: 
 
”Totalentreprenøren har under ingen omstendighet risiko for løsninger og annen 
prosjektering som bygger på uriktige opplysninger den prosjekterende har mottatt 
                                                 
 
128
 Begrepet stammer fra strafferetten. Se eksempelvis Rt. 1970 s. 1235.  
129
 Kaasen (2006) s. 608.  
130
 Ibid s. 609.  
131
 Nazarian (2007) s. 85.  
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fra byggherren eller offentlige etater, med mindre totalentreprenøren burde ha 
oppdaget forholdet under sin gjennomgang av materialet etter 24.2.2.” 
 
Viser det seg at løsningen svikter, og forholdet kan tilbakeføres til feil som har sin årsak i 
uriktige opplysninger avgitt av byggherren eller offentlig etat, er regelen at forholdet unntas 
fra risikooverføringen. Bestemmelsen gir uttrykk for det alminnelige prinsipp om opplys-
ningsrisiko i kontraktsforhold.
132
 At byggherren pålegges risikoen for uriktige opplysninger 
er – som påpekt av Skrunes – en ”direkte konsekvens” av funksjonsfordelingsprinsippet.133  
Unntaket støttes av rimelighetshensyn.
134
 Totalentreprenøren har i slike situasjoner overtatt 
risikoen – og bundet seg – på uriktige forutsetninger. Byggherren skal ikke kunne overføre 
risikoen for slik informasjon til totalentreprenøren.  Det ulovfestede prinsippet om lojalitet i 
kontraktsforhold, som er nedfelt i NS 8407 pkt. 3, støtter også opp om å unnta løsninger 
som bygger på ”uriktige opplysninger” fra risikooverføringen. 
 
Regelen om at totalentreprenøren ”under ingen omstendighet” har risikoen for disse løs-
ninger, innebærer at løsningen vurderes i samsvar med standardens hovedregel, jf. pkt.3. 
Konsekvensen er derfor at byggherren ikke kan påberope seg den avtalte risikooverføring-
en for denne delen av prosjekteringen. På denne bakgrunn er det sentralt å avgjøre hva som 
omfattes av unntaket i pkt. 24.2.1 annet ledd.  
 
I henhold til ordlyden er det kun ”uriktige opplysninger” som kan tilbakeføres til byggher-
ren eller offentlig etat som omfattes. Det vil si at unntaket ikke omfatter prosjektering som 
bygger på uriktige opplysninger gitt av byggherrens prosjekterende.  Standarden oppstiller 
her et unntak fra prinsippet om at man svarer for opplysninger fra kontraktsmedhjelpere.
135
 
RG-2012-400 gjelder et saksforhold som illustrerer uriktige opplysninger fra offentlig etat. 
                                                 
 
132
 Sml. kjøpsloven § 18 første ledd, avhendingslova § 3-8 og bustadoppføringslova § 27.  
133
 Skrunes (2010) s. 415.  
134
 Giverholt (2012) s. 367.  
135
 Hagstrøm (2011) s. 146.  
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I denne saken hadde arkitekten høydesatt bygget på bakgrunn av opplysninger i kommu-
nens kartgrunnlag. Disse viste seg i ettertid å være uriktige, noe som ledet til vanninntreng-
ning i bygningen. Dommen illustrerer løsninger som bygger på uriktige opplysninger fra 
offentlig etat, og som vil rammes av unntaket i pkt. 24.2.1.  
 
Ordlyden knytter unntaket opp mot uriktige opplysninger som ”den prosjekterende har 
mottatt”. Dette skulle tilsi at byggherren kan fri seg fra risiko for uriktige opplysninger vis 
a vis totalentreprenøren, ved å gi opplysninger uten å koble inn sine prosjekterende. Giver-
holt m.fl. legger til grunn at unntaket også gjelder i de tilfeller hvor ”(…) byggherren har 
valgt løsningen uten å konferere med eller koble inn sine prosjekterende.”136 Selv om dette 
ikke harmonerer med ordlyden, støttes synspunktet av hensynene bak unntaket. Byggherren 
skal ikke kunne påberope seg risikooverføring som bygger på uriktige opplysninger, som 
han er nærmest til å bære risikoen for. Det vil virke tilfeldig og lite rimelig å skille mellom 
situasjonene der opplysningene gis indirekte via den prosjekterende, og der byggherren gir 
opplysningene selv.   
 
Uttrykket ”uriktige opplysninger” omfatter både feilaktige og misvisende opplysninger.137 
Ordlyden i bestemmelsen forutsetter imidlertid at byggherren positivt har avgitt opplys-
ninger. Spørsmålet om misligholdt opplysningsplikt faller derfor utenfor, og behandles i 
pkt. 6.1.2.2.  
 
Hvorvidt opplysningene er ”uriktige” må avgjøres ut fra om de stemmer overens med de 
faktiske forhold. Et eksempel kan hentes fra LG-2007-123605. Avtalen inneholdt en teg-
ning med fjellsymbol og var videre beskrevet som ”fjell i dagen midt i elva”. Disse opplys-
ningene ga ”klare indikasjoner om at det var fast fjell”138 i det aktuelle området. Når de 
                                                 
 
136
 Giverholt (2012) s. 367.  
137
 Se vgd. inntatt i Rt. 1954 s. 50 hvor det ble lagt til grunn at byggherren hadde forledet entreprenøren til en 
undervurdering av de faktiske forhold ved å gi ufullstendige opplysninger. Se også Sandvik (1966) s. 309.  
138
 LG-2007-123605. 
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faktiske forhold avvek fra de avgitte opplysningene, og dermed fra det entreprenøren hadde 
grunn til å forvente, konkluderte lagmannsretten med at det var gitt uriktige opplysninger.   
 
Unntaket for byggherrens opplysningsrisiko gjelder såfremt ikke ”(…) totalentreprenøren 
burde ha oppdaget forholdet under sin gjennomgang av materialet”, jf. pkt. 24.2.1 annet 
ledd. Bestemmelsen oppstiller et aktsomhetskrav for totalentreprenøren. Dersom aktsom-
hetskravet ikke er overholdt er man tilbake i utgangspunktet som er at totalentreprenøren 
svarer for prosjekteringen som om han hadde utarbeidet løsningen selv. Av redaksjonelle 
hensyn behandles ikke omfanget av undersøkelsesplikten nærmere. En viktig presisering er 
likevel at aktsomhetskravet må ses i lys av at den etterfølgende kontrollen ikke utgjør en ny 
prosjektering, men en gjennomgang av den prosjektering som er utført av byggherrens pro-
sjekterende – profesjonelle aktører med faglig kompetanse. Utgangspunktet er derfor at 
totalentreprenøren må kunne basere seg på at opplysninger i dette materialet er korrekte, 





I praksis ser man eksempler på at unntaket om ”uriktige opplysninger” som pkt. 24.2.1 an-
net ledd legger til grunn forsøkes fraveket. Typisk vil dette være situasjonen der byggher-
ren i tilbudsinnbydelsen kaller vedlagte opplysninger for ”orienterende” og kombinerer 
dette med presiseringer om at de ”ikke har vært underlagt kvalitetssikring” og ”kan være 
beheftet med feil”.  
 
Høyesterett la i Rt. 2010 s. 1345 til grunn at slike forbehold skal tolkes innskrenkende. Sa-
ken gjaldt krav om tilleggsvederlag ved utførelse av vinterdrift av vegstrekninger etter en 
inngått funksjonskontrakt.  For at tilbyderne skulle beregne nødvendig saltforbruk la Sta-
tens vegvesen frem ”de beste historiske erfaringstall som kan skaffes”. I vedlegget ble det 
presisert at disse ikke hadde ”vært underlagt særskilt kvalitetssikring” og det ble tatt forbe-
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 Hagstrøm (2011) s. 350-51, Sandvik (1966) s. 225 og 298.  
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hold om at tallene kunne ”være beheftet med feil”. Tallmaterialet sviktet, og entreprenørens 
krav på merutgifter førte på tross av forbeholdet delvis frem. Høyesterett bemerket: 
 
”Som jeg tidligere har fremholdt, kan imidlertid disse forbeholdene bare dekke 
mindre vesentlige feil i tallmaterialet. (…) Når anbudsgrunnlaget er beheftet med 
så vesentlige feil som her, finner jeg at staten må hefte (…) til tross for de forbehold 
som er tatt.”140 
 
Slike forbehold dekker altså kun mindre vesentlige feil i tilbudsgrunnlaget. I praksis ser 
man imidlertid også eksempler på at det i kontrakten inntas bestemmelser, som uttrykkelig 
fastsetter at feil i tilbudsgrunnlaget ikke skal kunne påberopes som grunnlag for fristfor-
lengelse eller vederlagsjustering.
141
 Risikoen for riktigheten av den gitte informasjonen 
overføres da til totalentreprenøren.  
 
I teorien skilles det mellom opplysninger som er gitt i aktsom god tro eller ved simpel 
uaktsomhet, og de som er formidlet forsettlig eller ved grov uaktsomhet.
142
 Risikoen for 
riktigheten av førstnevnte opplysninger kan overføres til totalentreprenøren. Her vil det 
likevel kunne oppstilles krav til klarhet. Dersom klausulens ordlyd ikke uttrykkelig overfø-
rer risiko for byggherrens uriktige opplysninger, vil standardens regel kunne medføre at 
uklarheten løses i samsvar med denne. Som poengtert av Høgberg er dette en konsekvens 
av ”(…) synspunktet om at det bør foreligge klare holdepunkter før man fraviker bak-
grunnsrettens løsning.”143  
 
Bestemmelser som overfører risikoen for riktigheten av opplysningene i prosjekteringsma-
terialet, vil ikke kunne gjøres gjeldende dersom byggherren bevisst eller ved grov 
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 Rt. 2010 s. 1345 avsnitt 56. Fulgt opp i LA-2012-21676.  
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 Sml. ordlyden i eksemplene i pkt. 4.1. 
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uaktsomhet har gitt de uriktige opplysningene. Her møter man nemlig yttergrensen om at 




Oppsummert ser man at NS 8407 pkt. 24.2.1 annet ledd begrenser risikoen som totalentre-
prenøren har påtatt seg dersom løsningen bygger på uriktige opplysninger, som kan tilbake-
føres til byggherren eller offentlig etat. Forutsetningen er at totalentreprenøren ikke burde 
oppdaget forholdene ved sin gjennomgang. Risikoen for opplysninger som er gitt i god tro 
– eller ved simpel uaktsomhet – kan byggherren fraskrive seg. Dette må uttrykkelig avtales 
mellom partene, og for å klargjøre dette i relasjon til standarden bør regelen i pkt. 24.2.1 
annet ledd fravikes. Ellers kan det oppstå uklarheter om rekkevidden, som kan åpne for 
harmonisering med standardens og bakgrunnsrettens løsning.  
 
6.2.1.2 Opplysningsplikten 
Det påhviler byggherren en generell opplysningsplikt. Dette er et utslag av den alminnelige 
lojalitetsplikten i kontraktsforhold, som er nedfelt i NS 8407 pkt. 3. Opplysningsplikten 
gjelder i forsterket grad der kontrakten legger betydelig risiko på totalentreprenøren og der 
byggherren sitter på hele opplysningsmaterialet.
145
 En sak behandlet av Agder Lagmanns-
rett belyser dette. Byggherren hadde unnlatt å opplyse om at de historiske data som frem-
kom av anbudsdokumentene var hentet fra en region utenfor kontraktsområdet. Spørsmålet 
var om det forelå opplysningsmangel som medførte at entreprenøren kunne kreve merutgif-
tene dekket.  
 
Retten bemerket at det bør settes strenge krav til at opplysningene i anbudsdokumentene er 
korrekte og fullstendige. Dette skaper forutberegnelighet og ”(…) et solid grunnlag for 
tilbydernes kalkulasjoner (…)Det gjelder ikke minst når kontrakten legger betydelig risiko 
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på entreprenøren og der den ene part, her SVV, sitter på hele grunnlags- og opplysnings-
materialet.”146  
 
Lagmannsretten la til grunn at det forelå en opplysningsmangel når det ikke var opplyst at 
tallene var hentet fra et annet område enn det kontrakten gjaldt: 
 
”SVV måtte forstå at dette var en kjensgjerning som var av betydning for tilbyder-
nes vurdering av tallmaterialets pålitelighet og deres kalkulasjoner. Opplysnings-
svikten kan ha bidratt til at tilbyderne har unnlatt å iverksette mer dyptgående un-
dersøkelser og beregninger. Lagmannsretten vurderer altså fortielsen som en opp-
lysningsmangel.”147 
 
Retten trekker frem et viktig poeng: Byggherrens opplysningsplikt må ses i sammenheng 
med at tilbudsgrunnlaget utgjør premissene for totalentreprenørens kalkulasjoner, samt for 
hans vurdering av opplysningenes pålitelighet. Risikoen totalentreprenøren påtar seg for 
den utførte prosjekteringen må derfor avveies mot omfanget og innholdet av byggherrens 
opplysnings- og lojalitetsplikt. Disse kravene bør settes strengt nettopp fordi dette materia-
let er utarbeidet av byggherren, og fordi totalentreprenøren verken har hatt mulighet til å 
påvirke eller kontrollere prosjekteringsmaterialet ved inngivelsen av tilbudet.
148
   
 
Konkurransesituasjonen tilsier også at byggherren må pålegges en streng aktsomhetsplikt 
vedrørende hvilke opplysninger han plikter å videreformidle til totalentreprenøren. Selve 
vurderingen av risikoen er som nevnt ut fra den pre-kontraktuelle situasjonen vanskelig. I 
lys av at klausulene tar sikte på å overføre betydelig risiko til totalentreprenøren kreves det 
derfor lojal opptreden av byggherren, jf. NS 8407 pkt. 3.  
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 LA-2012-21676.  
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 LA-2012-21676.  
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 Skrunes (2010) s. 415.  
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Tilbakeholdelse av opplysninger av betydning for totalentreprenørens vurdering av prosjek-
teringsmaterialet kan derfor utgjøre et kontraktsbrudd. Skrunes fremholder i denne forbin-
delse at  
”(…) informasjon som har direkte betydning for den økonomiske balansen i kont-
rakten, og som ikke er av allmenn karakter, kan man som utgangspunkt ikke holde 
tilbake uten at det får følger for kontraktsforholdet mellom partene.”149  
 
Spørsmålet er om brudd på opplysningsplikten leder til begrensninger i den risiko totalent-
reprenøren har påtatt seg.  
 
Virkningen av misligholdt opplysningsplikt er ikke regulert i bestemmelsene som gjelder 
overtakelse av prosjekteringsrisiko i NS 8407. Pkt. 24.2.1 oppstiller kun unntak for uriktige 
opplysninger. Misligholdt opplysningsplikt støttes av de samme bakenforliggende hensyn; 
nemlig at byggherren ikke uavkortet skal kunne påberope seg en risikooverføring ved feil 
som han selv har bidratt til, og er nærmest til å bære risikoen for.  
 
Omfanget av den risikoen totalentreprenøren har påtatt seg vil derfor kunne modifiseres 
ved brudd på opplysnings- og lojalitetsplikten. Slik Krüger påpeker kan en part som for-
sømmer å oppfylle lojalitetsbaserte plikter risikere at kontrakten blir tolket i mot ham.
150
 
Det kan spores en tendens i rettspraksis til å underkjenne ansvarsfraskrivelser dersom en 
streng ordlydsfortolkning innebærer at betydelige kontraktsbrudd blir uten virkning.
151
 Det-
te gjelder uavhengig av skyldform. Fremgangsmåten som brukes for å begrense risikoover-
føringen er å anlegge et forutsetningssynspunkt. Det vil si at betydelige kontraktsbrudd 
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 Skrunes (2010) s. 420, Sandvik (1966) s. 308.  
150
 Krüger (2010) s. 116, Dalbak (2007) s. 607.  
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 Rt. 1935 s. 497 og Rt. 1969 s. 679.  
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 Hagstrøm (1996) s. 459.  
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Entreprisekontrakter preges av lojalitets- og samarbeidsplikt. Dersom byggherren kan på-
berope seg risikooverføringen til tross for eget mislighold, vil dette være i strid med det 





På denne bakgrunn konkluderes det med at brudd på opplysningsplikten vil kunne begrense 
risikoen totalentreprenøren har påtatt seg, slik at risikoen for disse forhold unntas fra risi-
kooverføringen.   
 
6.3 ”Vesentlige avvik” i prosjekteringsmaterialet  
6.3.1 Gir NS 8407 pkt. 23.2 første ledd uttrykk for et generelt prinsipp?  
NS 8407 pkt. 23.2 første ledd inneholder en grense for omfanget av avtalt risikooverføring 
for grunnforhold. Bestemmelsen fastsetter en form for ”rimelighetsgrense” og har følgende 
ordlyd: 
 
”Dersom det er avtalt at totalentreprenøren har risikoen for forhold ved grunnen, 
kan totalentreprenøren likevel påberope seg at forholdene avviker vesentlig fra det 
totalentreprenøren hadde grunn til å regne med basert på reglene i 23.1.” 
 
Grensen må ses i sammenheng med at grunnforholdene er vanskelige å vurdere. Det fore-
ligger store usikkerhetsmomenter, og ofte vil problemene være skjulte. På det tidspunktet 
de oppdages vil kontraktssum og fremdriftsplan allerede være avtalt. Derfor anbefales det i 
protokollen at nødvendige grunnundersøkelser skal vedlegges konkurransegrunnlaget.
154
 
Videre er det byggherren som eier tomten og han er derfor i utgangspunktet nærmest til å 
bære risikoen som er forbundet med å bygge på tomten. 
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 Kaasen (2006) s. 597. 
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 Se protokollen til pkt. 23.2.  
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Grensen hviler på synspunktet om at NS 8407 er en balansert kontraktsstandard.
155
 Overfø-
ring av risiko for grunnforhold begrenses derfor i de tilfeller hvor grunnforholdene i vesent-
lig grad avviker fra det som totalentreprenøren ut fra sine aktsomme undersøkelser hadde 
grunn til å regne med. Poenget er at dette representerer forhold som totalentreprenøren ikke 
har innkalkulert i prisen eller fremdriftsplanen. Kalkylen veltes og det bringes ubalanse inn 
i kontraktsforholdet.  
 
Virkningen av regelen i pkt. 23.2 er følgelig at totalentreprenøren kan påberope seg juste-
ring av vederlaget og fremdriften. 
 
Spørsmålet det skal ses nærmere på er om grensen som er oppstilt i pkt. 23.2 er uttrykk for 
et alminnelig prinsipp. 
 
Prinsippet som kommer til uttrykk i pkt. 23.2 bygger på et entrepriserettslig prinsipp, som 
går ut på at entreprenøren må kunne basere sin kalkyle ut fra en forutsetning om at de tall 
og beregninger som han har å basere seg på, i det vesentlige reflekterer de reelle forhold.
156
 
Grensen som oppstilles i pkt. 23.2 gir derfor uttrykk for deklaratorisk rett.  
 
Tilsvarende ”vesentlig avvik” - grense er lovfestet andre steder i norsk kontraktsrett.157 Av 
særlig interesse er avhendingsloven § 3-9 annet ledd, som også gjelder i næringsforhold. 
”As is” klausuler tar sikte på å overføre risikoen for feil eller mangler ved eiendommen til 
kjøperen.  En generell ansvarsfraskrivelse om at eiendommen selges ”as is” er ikke absolutt 
og modifiseres av følgende ordlyd: 
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 Jf. protokollen til NS 8407, Giverholt (2012) s. 355.  
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 Beck (1962) s. 13 med støtte i Rt. 1955 s. 120.  
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 Se avhl. § 3-9 annet ledd, kjl. §19 første ledd bokstav c, hvtjl. § 17 annet ledd, og husl. § 2-5 andre ledd.  
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”Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentleg ringare stand enn kjøparen 
hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles.”158 
 
Regelen begrenser virkningen av ”as is” klausuler hvor eiendommen viser seg å være i ve-
sentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å regne med. Avgrensningen byg-
ger altså på tilsvarende prinsipp som NS 8407 pkt. 23.2, som er en rimelig avgrensning av 
risikoen ved avtaler om risikoovertakelse/ansvarsfraskrivelse. Syrstad fremholder – med 
støtte i Hagstrøm – at modifikasjonen i ansvarsfraskrivelsen (…) gir uttrykk for et generelt 
obligasjonsrettslig prinsipp som var etablert lenge før vedtakelsen av avhendingslova.”159  
 
Bestemmelsen i NS 8407 pkt. 23.2 er følgelig en kodifikasjon av et alminnelig kontrakts-
rettslig prinsipp. Dernest reises spørsmålet om denne grensen også kan gjøres gjeldende 





 Det innebærer at partene kan avtale seg bort fra denne grensen. 
Hvorvidt risikooverføringsklausulen kan utfylles med det deklaratoriske prinsippet beror 
derfor på ordlyden og øvrige tolkningsmomenter. I det følgende skilles det mellom klausu-
ler som inngås etter reglene i NS 8407 pkt. 24.2 og klausuler som fraviker forutsetningene i 
protokollen og reglene i NS 8407.  
 
6.3.2 Risikooverføring i tråd med reglene og forutsetningene i NS 8407 
Dersom partene har avtalt å overføre risikoen for byggherrens prosjektering i tråd med re-
guleringen i NS 8407 pkt. 24.2.1, må spørsmålet om prinsippets anvendelse besvares be-
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 Jf. avhl. § 3-9 annet ledd.  
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 Syrstad (2005) s. 87 og Hagstrøm (2003) s. 68. Prinsippet kommer til uttrykk i Høyesteretts ressonement i 
Rt. 1982 s. 1357.  
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 Jf. avhl. § 1-2 første ledd. Tilsvarende gjelder for NS 8407 pkt. 23.2.  
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nektende. Begrunnelsen for dette er, som det vil bli forklart nedenfor, at standarden uttøm-
mende regulerer avvikssituasjonen. Når standarden gir svar på løsningen foreligger det ikke 
grunnlag for å utfylle kontrakten med bakgrunnsretten.
161
 
Bestemmelsen som regulerer avtalt risikoovergang situasjonen har ikke inntatt tilsvarende 
”vesentlig avvik” grense som pkt. 23.2. Dette har sin forklaring i at bestemmelsene dekker 
forskjellige faktiske situasjoner. Grensene som oppstilles for risikooverføringen er derfor 
utformet ulikt.  
 
Likhetstrekket mellom grunnforholdene og prosjekteringsmaterialet er at begge omfatter 
usikkerhetsfaktorer som vanskelig kan estimeres på forhånd. Svikt i prosjekteringsmateria-
let kan være av en slik art at de ikke oppdages før det har gått tid, og i realiteten ligner det 
på skjulte problemer i grunnen. Hensynet bak ”vesentlig avvik” grensen er som nevnt å 
unngå at urimelig risiko som totalentreprenøren ikke har kontroll over overføres – en rime-
lighetsgrense som hindrer at kalkylen veltes. Ordningen som er lagt ned i pkt. 24.2 avhjel-
per problemene på en annen måte.  
 
Det sentrale er at det gis en etterfølgende kontroll- og varslingsadgang, og plikt til å sikre 
eventuelle krav mot den prosjekterende. Den etterfølgende kontrollen avhjelper økonomis-
ke og fremdriftsmessige konsekvenser som det ikke er kalkulert med i tilbudet. Poenget er 
nettopp at totalentreprenøren ikke overtar risikoen for feil som varsles innenfor kontrollfris-
ten, jf. pkt. 24.2.2 annet ledd. I perioden etter kontroll, altså hvor all risiko for tidligere pro-
sjekteringsmateriale er gått over på totalentreprenøren, avhjelpes totalentreprenøren av mu-
ligheten til å gjøre feil gjeldende overfor den prosjekterende, jf. pkt. 24.2.1 tredje ledd.  
 
Reglene må også ses i lys av hvilke situasjoner standarden åpner for avtalt risikoovergang, 
jf. protokollens anbefalinger. Når dette forutsettes å være de situasjoner hvor totalentrepre-
nøren har reell mulighet til å håndtere risikoen, er det heller ikke urimelig at han etter utlø-
                                                 
 
161
 Haaskjold (2002) s. 154.  
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pet av kontrollfristen svarer objektivt for feil. Dette gjelder også for svikt av en slik art som 
ikke kan oppdages ved den etterfølgende kontroll, og som først viser seg senere. Ved den 
avgrensningen som pkt. 24.2 legger opp til, oppnår man den beste minimaliseringen av 
risikoen ved å plassere den hos totalentreprenøren, som i henhold til avtalen har overtatt 
risikoen. Reglene er også rettsteknisk gunstige fordi de hindrer vanskelige grensedragning-
er, og kan således virke prosessbesparende.  
 
6.3.3 Risikooverføring utenfor situasjonene som protokollen forutsetter  
I de tilfeller hvor risikoen overføres utenfor de situasjonene som protokollen forutsetter, 
altså der totalentreprenøren har liten mulighet til å håndtere risikoen som overføres, skiller 
ikke situasjonen seg særlig fra grunnforholdsproblematikken. Dersom totalentreprenøren 
overtar et omfattende prosjekteringsgrunnlag, uten å bli innrømmet reell mulighet til å 
kontrollere prosjekteringsmaterialet, kan behovet for den deklaratoriske ”vesentlig avvik” – 
grensen være til stede. Begrunnelsen om å unngå den urimelige risiko som totalentreprenø-
ren ikke har forutsetninger for å håndtere, eller hadde grunn til å regne med, vil slå til.  
 
Det vil på tilsvarende måte som for usikre grunnforhold være vanskelig å estimere kost-
nads- og tidskonsekvensene på forhånd. En viss sikkerhetsmargin kan innkalkuleres i tilbu-
det, og derfor er det også rimelig at totalentreprenøren bærer konsekvensene av å akseptere 
en avvikende risikoregulering. Spørsmålet som reises er likevel om det finnes en grense for 
hvilke kostnads- og fremdriftsmessige konsekvenser totalentreprenøren må tåle.  
 
Også i denne situasjonen vil det bero på ordlyden og øvrige tolkningsmomenter hvorvidt 
avtalen kan utfylles med det deklaratoriske prinsippet. Dersom ordlyden og konteksten 
viser at partenes intensjon er at risikoen skal være ubegrenset, vil prinsippet ikke komme til 
anvendelse. Det kan for eksempel være der ordlyden fastsetter at totalentreprenøren ”under 
ingen omstendighet” skal kunne påberope seg feil i prosjekteringsgrunnlaget. Poenget er 
da, som i situasjonen ovenfor, at avtalen uttømmende regulerer avvikssituasjonen. Uttrykt 
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med Woxholth sine ord er ”ordlyden da tilstrekkelig klar til å holde bakgrunnsretten på 
avstand.”162  
 
Er derimot ordlyden uklar, uten at konteksten gir grunnlag for å trekke slutninger om at 
partene uttømmende har vurdert risikoens rekkevidde, vil muligheten for utfylling være til 
stede. Hvorvidt avtalen skal utfylles beror på en konkret helhetsvurdering, og slik Haa-
skjold legger til grunn, må det ses hen til ”(…) hvor rimelig utfylling virker, alle forhold 
tatt i betraktning.”163  
 
I situasjonen hvor totalentreprenøren overtar risikoen for et langt utviklet prosjekterings-
grunnlag, slik at risikoen i realiteten er uhåndterbar, taler reelle hensyn for å utfylle kont-
rakten med den deklaratoriske ”vesentlig avvik” - grensen. Dersom det ikke oppstilles en 
grense i slike situasjoner, må totalentreprenøren for å gardere seg foreta en omfattende 
gjennomgang av hele prosjekteringsmaterialet før inngivelsen av tilbud. Dette er som nevnt 
ut fra rasjonelle hensyn ikke gjennomførbart, jf. pkt. 4.1.  
 
Dersom risikooverføringen i slike situasjoner er ubegrenset, vil man slå luften ut av hele 
tilbudssystemet der prisen baseres på en kalkyle av tilbudsgrunnlaget. Dette harmonerer 
dårlig med prinsippet om at entreprenøren skal kunne basere sin kalkyle på en forsvarlig 
vurdering av tilbudsgrunnlaget – og under forutsetning av at de faktiske forhold ikke senere 
leder til at forhåndskalkylen ”kullkastes”.164 En ubegrenset risikooverføring innebærer i 
ovennevnte situasjon at totalentreprenøren i realiteten fratas et grunnlag å prise tilbudet på. 
 
Prosjekteringsmaterialet er utarbeidet av profesjonelle aktører med faglig kompetanse. Det 
må følgelig kunne forventes at et omfattende og grundig prosjekteringsmateriale ikke er 
beheftet med vesentlige feil. Slike avvik vil representere forhold som totalentreprenøren 
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 Woxholth (2012) s. 378.  
163
 Haaskjold (2002) s. 155.  
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 Rt. 1955 s. 120 på s. 124.  
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ikke har grunn til å kalkulere med i tilbudet. Synspunktet kan illustreres ved følgende prin-
sipielle uttalelse av professor Sjur Brækhus i RG 1992 s. 728:  
 
”Hvis rettsordenen påla entreprenøren å bære risikoen for hindringer som man nok 
vet kan inntreffe, men som man normalt ikke regner med, måtte entreprenøren legge 
inn et betydelig risikotillegg i sitt anbud. Prissettingen blir mer rasjonell hvis entre-
prenøren kan basere anbudet på en normalsituasjon, med rett til å kreve tilleggsbe-
taling dersom forholdene viser seg å avvike så sterkt fra det normale at hans kalky-
ler sprekker helt.”165 
 
Dersom totalentreprenøren på avtaletidspunktet er klar over at det hefter usikkerhet ved det 
aktuelle prosjekteringsmaterialet, har han med åpne øyne tatt en kalkulert og veloverveid 
risiko, som naturligvis ikke bør avgrenses.
166
 Det er de ukontrollerbare avvikene som ikke 
er hensyntatt – og som er av en størrelsesorden som velter tilbudet – det er behov for å av-
grense mot. Ellers påføres totalentreprenøren betydelig risiko som ikke tilsvarer en reell 
motytelse. En slik situasjon er uheldig når man tar i betraktning at entreprisekontrakten er 
en samarbeidsavtale som forutsetter balanse i kontraktsforholdet.  
 
Konklusjonen blir på denne bakgrunn at prinsippet som kommer til uttrykk i NS 8407 pkt. 
23.2 ikke kommer til anvendelse i de situasjoner der partene har fulgt reglene i NS 8407 
pkt. 24, eller risikooverføringsklausulen uttømmende regulerer avvikssituasjonen. Utenfor 
disse tilfellene, altså hvor avtalen ikke utelukker harmonisering med bakgrunnsretten, taler 
reelle hensyn for å utfylle kontrakten med ”vesentlig avvik” grensen. Dette er særlig aktuelt 
der balansen som oppstilles i standarden og protokollen forrykkes. Det sentrale vil være å 
vurdere om det foreligger urimelig risikoforskyvning, og de samme hensynene som ble 
drøftet i pkt. 5.3.4 vil gjøre seg gjeldende. Det avgjørende er da om prosjekteringsgrunnla-
get avviker vesentlig fra det totalentreprenøren hadde grunn til å regne med. 
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 RG 1992 s. 728 på s. 743.  
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 Sml. pkt. 5.3.1 og Sandvik (1966) s. 235.  
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7 REVISJON AV RISIKOOVERFØRINGSKLAUSULER 
7.1 Problemstillingen 
Tidligere ble det påpekt at det er glidende overganger mellom tolkning, utfylling og revi-
sjon av kontrakter. For at en risikooverføringsklausul skal kunne begrenses ad tolknings- 
og utfyllingsvei er det en forutsetning at ordlyden og øvrige tolkningsmomenter åpner for 
det. Dersom dette ikke er tilfellet, oppstår spørsmålet om virkningen av risikooverførings-
klausulen kan modifiseres gjennom revisjon.  Mer presist blir spørsmål om risikoen helt 




7.2 Det klare utgangspunktet i kommersielle forhold 
Det klare utgangspunktet i norsk rett er at profesjonelle parter har ansvar og risiko for egne 
forutsetninger og forventninger; de er i stand til å ivareta sine egne interesser. Hovedrege-
len er derfor at avtaler skal holdes, jf. NL 1687 art. 5-1-2. Overtakelse av risiko for bygg-
herrens prosjektering er i tillegg en del av bransjepraksis, og prinsippet om kontraktsfrihet 
og partsautonomi er universelle prinsipper med stor tyngde. Som statuert av Høyesterett 
flere ganger kreves det ”sterke grunner” for å sette til side en klar ordlyd, jf. Rt. 2000 s. 
806 på s.815.
168
 Dette gjelder i forsterket grad der partene har tatt stilling til risikoen og 




7.3 Forholdet mellom forutsetningslæren og avtaleloven § 36 
Etter innføringen av avtl. § 36 har anvendelsesområdet til forutsetningslæren vært diskutert 
så vel i teori som i rettspraksis.
170
 Høyesterett gir i Rt. 2010 s. 1345 uttrykk for de prinsi-
pielle synspunktene om disse rettsgrunnlagene, som kan illustreres ved følgende uttalelse: 
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 Hagstrøm (2011) s. 255.  
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 Se også Rt. 2002 s. 1155, Rt. 2003 s. 1132 og Rt. 2010 s. 1345. 
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 Jf. Rt. 2010 s. 1345 og LG-1997-02010.  
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”Selv om de ulovfestede regler om bristende forutsetninger i stor grad blir overlap-
pet av avtaleloven § 36, utgjør bristende forutsetninger et eget rettsgrunnlag, jf. 
Rt.1994 s.992 (Salhus Flytebru). Hvilket av de to rettsgrunnlagene som vil ha størst 
rekkevidde beror på hvilke faktiske omstendigheter kravet om kontraktsrevisjon er 
basert på.”171 
 
Som påpekt av førstvoterende er revisjonsgrunnlagene dels overlappende. Det sentrale er at 
de hver for seg gir anvisning på to ”grunnleggende forskjellige vurderingstema”.172 Derfor 
beror det på faktum – og subsumsjon under de ulike vurderingstema – hvilket revisjons-
grunnlag som vil strekke seg lengst.  
 
Forutsetningslæren har spilt en betydelig rolle i entrepriseretten, og terskelen for avtalere-
visjon har også vært lavere for entreprisekontrakters vedkommende enn for andre kont-
raktstyper.
173
 Dette har sammenheng med at entreprisekontrakter preges av samarbeidsfor-
hold, langvarig byggetid, komplekse byggeforhold og store verdier.  
 
I det følgende skal det ses nærmere på om det er den tradisjonelle forutsetningslæren eller 
avtl. § 36, som fører lengst som revisjonsgrunnlag for klausuler som overfører risikoen for 
byggherrens prosjektering.  
 
7.3.1 Revisjon på grunnlag av læren om bristende forutsetninger 
Forutsetningslærens anvendelse i entrepriseforhold kan illustreres ved Rt. 1999 s. 922 hvor 
Høyesterett slutter seg til følgende betraktninger av Hagstrøm:  
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 Rt. 2010 s. 1345 avsnitt 61.  
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 Simonsen (2011) s. 13.  
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 Sandvik (1966) s. 293, Simonsen (2011) s. 13.  
  67 
”Vår rett anerkjenner som en grunnleggende premiss for entreprenørens kontrakts-
forpliktelse at situasjonen er normal i forhold til en nøktern vurdering av tilgjenge-
lig data. En vesentlig svikt i disse forutsetninger, og dermed en vesentlig svikt i kal-
kylen entreprenøren har gjort m.h.t. tid og pris, vil gi entreprenøren rett til juste-
ring av kontrakten. Dette betyr at entreprenøren kan få endret avtalen, eksempelvis 
gjennom krav om forlenget byggetid med kompensasjon for den forlengede bygge-
tid, dersom de byrder entreprenøren påføres står i et klart misforhold til dem en 
kunne ta i betraktning da avtalen ble inngått.”174 
  
Læren om bristende forutsetninger kan følgelig gi grunnlag for å flytte risiko mellom kont-
raktspartene dersom vesentlige forutsetninger for kontrakten endres, og byggherren er 




Spørsmålet er om dette også er tilfellet der den aktuelle forutsetningen som brister er regu-
lert i avtalen. Dette vil typisk være situasjonen dersom partene bevisst har plasserer pro-
sjekteringsrisikoen hos totalentreprenøren.  
 
Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2010 s. 1345 gjelder dette spørsmålet. Dommen er presentert 
i pkt. 6.2.1.1. Vedrørende spørsmålet om entreprenøren kunne kreve tilleggsvederlag på 
grunnlag av forutsetningslæren legger Høyesterett følgende til grunn: 
 
”(…) Risikoen for hvilke saltmengder som er nødvendige for å oppfylle kontraktens 
krav til vegstandard, er derimot i kontrakten bevisst plassert hos Oslo Vei som ent-
reprenør. De ulovfestede regler om bristende forutsetninger gir ikke hjemmel for å 
omfordele denne risikoen. Hvis kontrakten ikke hadde inneholdt bestemmelser om 
hvilke konsekvenser det skal ha at vedlegg S 30 ikke gir riktige opplysninger om tid-
                                                 
 
174
 Rt. 1999 s. 922 på s. 932.  
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 Se den tradisjonelle vurderingsnormen som kommer til uttrykk i Rt. 2010 s. 1345 avsnitt 63 og Rt. 1999 s. 
922 på s. 931.  
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ligere saltforbruk, ville de ulovfestede regler om bristende forutsetninger kunne gitt 
Oslo Vei grunnlag for å kreve erstatning (…)”176 
 
Høyesterett legger følgelig til grunn at forutsetningslæren ikke kan omfordele en bevisst 
risikoplassering. Tilsvarende slutning ble lagt til grunn av Gulating lagmannsrett ved 
spørsmålet om det forelå grunnlag for å justere en kontrakt hvor risikoen for grunnforhol-
dene var kontraktsregulert.
177
 Retten bemerket:  
 
”Partene har nettopp vært oppmerksom på den forutsetning som knytter seg til 
grunnforholdene. Det er risikoen forbundet med denne forutsetning, grunnforhol-
denes beskaffenhet, partene klart og entydig har regulert i kontraktens punkt 6 an-
net avsnitt. Det vil da ikke være adgang til kontraktsrevisjon på grunn av etterføl-
gende forhold, med den konsekvens at en klar risikoplassering som partene har 
vært seg bevisst, endres.”178  
 
Hvorvidt forutsetningslæren kan anvendes der totalentreprenøren har overtatt risikoen for 
byggherrens prosjektering, beror på ordlyden i klausulen. Dersom klausulen angir hvilken 
virkning feil i prosjekteringsgrunnlaget skal ha, så vil ikke forutsetningslæren gi hjemmel 
for revisjon. Poenget er at kontrakten regulerer den aktuelle forutsetningsbristen, og en slik 
avtalt risikoplassering er avgjørende.
179
 Økonomiske og fremdriftsmessige konsekvenser 
som skyldes at dette materialet brister, er en risiko som totalentreprenøren har akseptert ved 
den organiseringen som kontrakten legger opp til. Ved en slik avtaleregulering er man i 
                                                 
 
176
 Rt. 2010 s. 1345 avsnitt 65.  
177
 LG-1997-02010. Dommen er gjennomgått i pkt. 5.3.1 
178
 LG-1997-02010.  
179
 Hagstrøm (2011) s. 276.  
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Dersom klausulen omfattes av NS 8407 pkt. 24.2 vil tilsvarende gjelde. Standarden regule-
rer konsekvensene av svikt i prosjekteringsmaterialet; totalentreprenøren svarer objektivt 
som om han hadde utarbeidet materialet selv, jf. pkt. 24.1.1. Den aktuelle forutsetningsbris-
ten er regulert i standarden, og dermed kan ikke forutsetningslæren anvendes til å omforde-
le denne prosjekteringsrisikoen.  
 
På denne bakgrunn blir konklusjonen at risikooverføringsklausuler som angir virkningen av 
prosjekteringssvikt, ikke kan revideres i medhold av forutsetningslæren.  
 
7.3.2 Revisjon på grunnlag av avtaleloven § 36  
Spørsmålet er da om klausuler som regulerer virkningen av svikt i byggherrens prosjekte-
ringsgrunnlag kan revideres i medhold av avtl. § 36. 
 
Førstvoterendes drøftelse av revisjonsgrunnlaget nedfelt i avtl. § 36 i Rt. 2010 s. 1345 gir 
grunnlag for å trekke slutninger om bestemmelsens alminnelige virkeområde.
181
 I motset-
ning til læren om bristende forutsetninger begrenses ikke avtl. § 36 virkeområde av parte-
nes avtalte risikoplassering. Bestemmelsen har ” (…) et langt videre anvendelsesområ-
de”.182 Slik Simonsen fremholder ”(…) er det nettopp generalklausulen man må ty til der-
som en uttrykkelig avtale ønskes satt til side.”183 Dette er et resultat av at man i vurderingen 
                                                 
 
180
 Se også ND 1990 s. 204 og ND 2000 s. 240 hvor en klar risikofordeling mellom partene ikke kunne settes 
til side etter forutsetningslæren. 
181




 Simonsen (2011) s. 12.  
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av urimelighetsskjønnet kan legge vekt på andre forhold enn de som kan vektlegges ved 
relevansvurderingen etter forutsetningslæren.  
 
Vurderingsnormen etter avtl. § 36 knytter seg til virkningen av å gjøre avtalen gjeldende. 
Det avgjørende er om den avtalte risikooverføringen vil ”virke urimelig” tyngende overfor 
totalentreprenøren, jf. avtl. § 36 første ledd. Det er følgelig kontraktens ”samlede virkning-
er” på oppfyllelsesstadiet som skal vurderes.184  
 
Ved anvendelsen av avtl. § 36 i kommersielle kontraktsforhold med profesjonelle parter 
står man overfor det velkjente ”terskelproblemet”.185 I slike kontraktsforhold har Høyeste-
rett lagt til grunn at det er liten plass for ”generelle rimelighetsbetraktninger”.186 Terskelen 
for revisjon er derfor høy. Høyesteretts prinsipielle uttalelse i Rt. 2003 s. 1132 er illustre-
rende:  
”Det kreves imidlertid svært meget for å konstatere urimelighet og sette til side av-
talte vilkår i kontrakter i næring mellom profesjonelle parter (…)”187 
 
Som påpekt tidligere er det flytende overganger mellom indirekte rimelighetssensur via 
tolkning og utfylling – og direkte sensur etter avtl. § 36. Dette innebærer at de samme mo-
mentene som taler for og mot innskrenkende tolkning og utfylling gjør seg gjeldende i vur-
deringen av lempingsregelen.
188
 Av redaksjonelle hensyn drøftes ikke urimelighetsvurde-
ringen inngående. Derfor pekes det kun kort på to sentrale momenter ved vurderingen etter 
avtl. § 36 annet ledd, som er henholdsvis ”partenes stilling” og ”forholdene ved avtalens 
inngåelse”.  
 
                                                 
 
184
 Hagstrøm (2011) s. 292.  
185
 Rt. 2000 s. 806 på s. 816, Rt. 2003 s. 1132 på s. 1140.  
186
 Rt. 1999 s. 922 på s. 932. 
187
 Rt. 2003 s. 1132 avsnitt 46.  
188
 Se særlig pkt. 5.3.4 og pkt. 6.3.3.    
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Både byggherren og totalentreprenøren er profesjonelle parter og i prinsippet likeverdige. 
Likevel er det slik at byggherren kan være i en overlegen forhandlingsposisjon, og dette 
kan vektlegges i urimelighetsvurderingen. ND 1990 s. 204 som gjaldt spørsmålet om revi-
sjon av fastsatt vederlag for oljetransport er illustrerende. Voldgiftsretten legger følgende 
prinsipielle synspunkt til grunn: 
 
”Dersom den ene kontrahent på avtaletiden sitter i en maktposisjon i forhold til den 
annen kontrahent, og dette resulterer i en avtale hvor balansen klart vipper i den 
førstnevnte parts favør, kan det være gode grunner til å utøve sensur med hjemmel i 
§ 36. En slik skjev styrkefordeling mellom partene (…) kan også forekomme i en 
rent kommersiell sammenheng, også i ”big business” (…)”189  
 
I situasjoner der balansen i vesentlig grad forrykkes vil også retningslinjenes sterke uttrykk 
i protokollen kunne vektlegges ved vurderingen av urimeligheten, jf. pkt. 5.3.4.  
 
På den andre siden vil en bevisst og veloverveid risikoplassering med utspring i kommersi-
elle forhandlinger veie sterkt mot revisjon. Situasjonen med en bevisst risikoplassering 
mellom profesjonelle parter reflekteres i Rt. 2010 s. 1345, hvor førstvoterende gir sterke 
signaler om revisjonsadgangen:  
 
”På denne bakgrunn finner jeg det klart at det ikke er grunnlag for revisjon etter 
avtaleloven § 36.”190  
 
Det avgjørende er om det etter en samlet vurdering av avtalen foreligger en urimelig be-
lastning for totalentreprenøren dersom klausulen opprettholdes, men terskelen er høy.  
 
                                                 
 
189
 ND 1990 s. 204 på s. 238.  
190
 Rt. 2010 s. 1345 avsnitt 68. Se også ND 1990 s. 204 på s. 250. 
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8 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 
Avslutningsvis kan det reises spørsmål om ordningen med avtalt risikooverføring er hen-
siktsmessig. Prinsippet om avtalefrihet står sterkt og muliggjør at totalentreprisen kan til-
passes ulike kommersielle markedsbehov. Praktisert i sin ytterste konsekvens vil klausule-
ne kunne ha uheldige virkninger fordi de kan lede til en kraftig forskyvning av balansen i 
kontraktsforholdet.  Slike uheldige økonomiske utslag kan øke konfliktpotensialet. I leng-
den er partene og bransjen – tjente med normalsituasjonen – som er en rimelig balanse i 
kontraktsforholdet. Innføringen av reglene i NS 8407 pkt. 24.2, med sine klare grensedrag-
ninger, kan avhjelpe problemet og virke prosessbesparende. Avgjørende for deres suksess 
er at partene lojalt forholder seg til standardens løsning uten å foreta endringer, jf. protokol-
lens klare føringer.  
 
Fremtiden vil vise om standardens regulering får sin tilsiktede virkning. Et spørsmål som 
blir hengende er om standarden i realiteten har gjort det enklere å fravike normalløsningen, 
slik at utbredelsen nå vil øke, i strid med protokollens betegnelse om at dette er en unntaks-
regel. Allerede ser man eksempler på at partene fraviker standardens regler, noe som tyder 
på at klausulenes rekkevidde kan bli satt på spissen i fremtiden.  
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